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Rakennusten kosteus- ja homevauriot on arvioitu yhdeksi merkittäväksi syyksi huonoon sisäilman laatuun, joka 
taas on arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongelmista. Kosteus- ja homevaurioiden ja mui-
den sisäilman laatua heikentävien tekijöiden poistaminen korjausrakentamisen keinoin on haastavaa ja edellyttää 
onnistuakseen korjaushankkeen kokonaisvaltaista laadunhallintaa. Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin sisäilmakor-
jausten laatuun ja laadunvarmistukseen liittyviä tekijöitä, vaatimuksia ja haasteita. Työssä kiinnitettiin korjausten 
toteutusvaiheen lisäksi erityistä huomiota myös hankeprosessin muihin vaiheisiin, joissa onnistumisella on ratkai-
seva merkitys paitsi koko korjaushankkeen onnistumisen myös korjattavan kohteen sisäilman laadun kannalta. 
Opinnäytetyö pohjautuu pääosin Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjaushankkeen aikana koottuun aineis-
toon, mutta kokemuksia myös muista sisäilmakorjauskohteista hyödynnettiin soveltuvin osin. Aiheen käsittely on 
pyritty rajaamaan korjaushankkeisiin ja sisäilman laatuun vaikuttaviin tekijöihin. 
Rakennushankkeessa tulisi panostaa nykyistä enemmän myös työmaavaihetta edeltäviin hankevaiheisiin, joissa 
onnistumisella on erittäin suuri merkitys paitsi hankkeen lopputuloksen laadulle, myös sen kokonaiskustannuk-
sille. Korjausten laadunvarmistustoimet pitäisi suunnitella ja sopia jo hyvissä ajoin ennen korjaustöiden aloitta-
mista, jotta niiden kokonaisvaikutukset työmaan toteutukseen voidaan huomioida. Korjaustöiden eri vaiheet tulee 
valvoa ja dokumentoida huolellisesti. Sisäilmakorjausten onnistuminen vaatii hankkeen osapuolilta erityisosaa-
mista ja saumatonta yhteistyötä. Yksityiskohtien huomioiminen ja detaljisuunnittelu on erityisen tärkeää silloin, 
kun kaikkia kuntotutkimuksissa todettuja tai mahdollisesti rakenteissa piileviä vaurioita ei poisteta korjausten yh-
teydessä ja joudutaan turvautumaan osittaiseen korjaukseen ja rakenteiden tiivistämiseen. 
Sisäilmakorjauksen laadunvarmistuksen ja kaikkien siihen liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen käytännössä on 
haastavaa, mikä kävi ilmi myös opinnäytetyöni kenttävaiheessa. Avoimuuden puute hankaloittaa yhteisymmärryk-
sen löytämistä niistä periaatteista ja toimintatavoista, joilla korjausrakennushanketta tulisi viedä eteenpäin laa-
dunvarmistuksen osalta. Kosteuden- ja puhtaudenhallintaan on olemassa hyviä ohjeita ja työkaluja, mutta puut-
teet niiden työmaa-aikaisessa soveltamisessa johtunevat enimmäkseen syvälle juurtuneista toimintamalleista ja 
asenteista, joiden muuttuminen vie aikaa. Opinnäytetyön kenttävaiheen yhteydessä tehdyt havainnot osoittivat, 
että suomalaisessa rakentamiskäytännöissä tulisi panostaa nykyistäkin enemmän rakentamisen kosteuden- ja pö-
lynhallintaan sekä painottaa terveen rakentamisen periaatteita ja sisäilman laadun merkitystä urakka-asiakir-
joissa. 
Opinnäytetyön tuloksista johdettiin sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaushankkeiden toteuttamiseen liittyviä 
suosituksia. Uusien urakkamuotojen hyödyntäminen laajemmin ja rohkeammin sisäilmakorjauksissa saattaisi edis-
tää korjaushankkeen osapuolten aitoa yhteispeliä ja parantaa siten myös koko korjaushankkeen laatua. Uusien 
toimintamallien omaksuminen työmailla vaatii kuitenkin jatkuvaa kehitystyötä sekä toimijoiden tietoisuuden ja 
sitoutumisasteen parantamista. 
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Poor indoor air quality is considered a major environmental health problem in Finland. Indoor air quality problems 
are often related to mould growth caused by excessive moisture in the building structures and materials. The re-
pair and removal of moisture damages and various other factors that contribute to poor indoor air is very chal-
lenging. Therefore, in order to succeed, an indoor air renovation project must adopt comprehensive quality man-
agement. This thesis addressed various factors, requirements and challenges related to quality management in 
indoor air renovation projects. In addition to the implementation stage of a renovation project, special attention 
was paid to other stages of the process contributing to both indoor air quality and the overall success of the ren-
ovation project. 
The material for this thesis was acquired mainly during the renovation project of the Lapinlahti health care center 
located in Eastern Finland. The observations and experience from other similar projects were also utilised when 
appropriate. The viewpoint of this thesis was narrowed down to renovation projects and, specifically, to factors 
that are more or less directly related to indoor air quality. 
At present, not enough attention is being paid to the various stages preceeding the implementation stage of a 
renovation project. The decisions made during these preparatory stages affect not only the quality of the final 
product, i.e. the building, but also the total cost of the renovation project. All stages of the renovation process 
need to be supervised and documented carefully. A successful indoor air renovation project calls for proficiency 
and seamless collaboration from all those involved in the process. Furthermore, thorough investigation, assess-
ment and planning are particularly important in the case of partial and/or air-proofing repairs, where at least 
some of the observed or assumed damages are to be left as the are. 
As a result, this thesis brought forth a list of recommendations related to the execution of indoor air renovation 
projects. The overall quality of renovation projects could be improved by a more widespread and bolder use of 
modern contract forms that emphasize a tight liaison between all the partners involved in the process. Adopting 
new procedures and standards at the construction sites requires continuing work and improving the awareness 
and commitment of the partners. 
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ESIPUHE 
 
Ihmiset viettävät valtaosan elämästään rakennetussa ympäristössä ja etenkin sisätiloissa – kodeissa, 
kouluissa, työpaikoilla ja harrastetiloissa. Rakentamisen laadulla on siis hyvin merkittävä vaikutus 
meidän kaikkien elämänlaatuun ja hyvinvointiin, vaikka sitä ei tulekaan usein ajateltua. Rakennuk-
sissa on kiinni myös merkittävä osa kansallisvarallisuudestamme, josta olisi suotavaa pitää hyvää 
huolta suunnitelmallisen kiinteistönpidon avulla. Huolenpitoa kiinteistöistä edellytetään Maankäyttö- 
ja rakennuslaissakin. 
 
Vallitettavasti Suomen rakennuskannassa ja rakentamisen laadussa on viimeisten vuosikymmenten 
aikana todettu puutteita, joista merkittävin lienee rakennusten sisäilman laatuun liittyvät ongelmat. 
Sisäilman heikkoon laatuun liittyvät terveysriskit ja -vaikutukset aiheuttavat suuria taloudellisia ja 
inhimillisiä kustannuksia niin yhteiskunnalle kuin yksityisille ihmisillekin. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen korjausrakentamishankkeiden koko ketjun laatuun liittyviä tekijöitä 
sisäilmaongelmien näkökulmasta. Opinnäytetyö on tehty Lapinlahden kunnan toimeksiannosta ja 
työn käytännön aineistoa on kerätty vuosien 2013‒2016 aikana pääasiassa Lapinlahden terveyskes-
kuksen laajasta peruskorjaus-/parannushankkeesta. Terveyskeskuksessa todetut sisäilmaongelmat 
ovat olleet merkittävä sysäys korjaushankkeen käynnistämiselle. Koska henkilöstölle oireita aiheutta-
neet sisäilmaongelmat ovat alun perin aiheutuneet tiloihin liittyvistä rakennusteknisistä ongelmista ja 
puutteista, Lapinlahden kunta katsoi erittäin tärkeäksi, että sisäilman laatuun ja rakennustöiden laa-
dunvarmistukseen kiinnitettäisiin erityistä huomiota korjaushankkeen kaikissa vaiheissa. 
 
Haluan kiittää kaikkia Lapinlahden terveyskeskuksen korjaushankkeeseen osallistuneita tahoja ja 
Sisäilmatalo Kärki Oy:ta siitä, että olen saanut olla mukana näin mielenkiintoisessa ja haastavassa 
korjaushankkeessa. Erityisen kiitoksen yhteistyöstä hankkeen aikana ansaitsevat Lapinlahden kun-
nan edustajat Eero Mykkänen ja Seppo Riekkinen. 
 
Kiitän opinnäytetyöni 1. ohjaajaa, lehtori Pasi Haatajaa asiantuntevasta ja jouhevasti sujuneesta oh-
jauksesta. Kiitokset myös 2. ohjaajalle, tuntiopettaja Hannu Haaraselle työpanoksesta työni viimeis-
telyvaiheessa. 
 
Monivuotinen opiskelu työssäkäynnin ja lapsiperheen arjen ohessa on ajoittain ollut varsin raskasta, 
joten suurimmat kiitokset kuuluvatkin rakkaalle perheelleni: Marjut, Topi ja Emmi ‒ kiitos kaikesta 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 
Useiden korjausta ja perusparannusta odottavien kiinteistöjen korjausten hankesuunnittelun käyn-
nistämisen syynä, tai ainakin osasyynä, ovat sisäilman huono laatu ja siihen liittyvät epäillyt ja tode-
tut terveysvaikutukset. 
 
Tässä opinnäytetyössä käsittelen sisäilmakorjauksiin liittyviä kysymyksiä ja haasteita koko korjaus-
hankkeen laadun näkökulmasta. Laadun käsitettä ja keskeisiä rakentamisen laatuun liittyviä teemoja 
pohdin työn alussa yleisesti. Rakentamisen laadusta on olemassa paljon kirjallisuutta ja sitä on käsi-
telty myös useissa tekniikan alan opinnäytetöissä. Omassa työssäni pyrin rajaamaan työni sisältöä 
ensiksikin koskemaan erityisesti korjausrakentamista ja toiseksi, käsittelemään aihetta keskeisesti 
sisäilman laadun ja siihen vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. 
 
Pyrin kiinnittämään korjausten toteutusvaiheen lisäksi erityistä huomiota myös hankeprosessin mui-
hin vaiheisiin, joissa onnistumisella on ratkaiseva merkitys paitsi koko korjaushankkeen onnistumi-
selle myös korjattavan kohteen sisäilman laadulle. Työn tavoitteena on tuoda esille tyypillisiä ”kipu-
pisteitä”, jotka voivat aiheuttaa ongelmia korjausrakentamishankkeen etenemisessä, työn laadussa 
tai rakennuksen käyttöönoton jälkeen. 
 
Menetelmänä on korjaushankkeen johtamiseen ja laadunhallintaan liittyvän teorian vertaaminen 
käytännön kokemuksiin peruskorjauskohteelta, jossa on todettu merkittäviä ja pitkäaikaisia sisäilma-
ongelmia. Työni pohjautuu pääasiassa Lapinlahden terveyskeskuksen peruskorjaushankkeesta saa-
miini kokemuksiin rakennuttajan nimeämänä sisäilmavalvojana. Olen kuitenkin hyödyntänyt soveltu-
vin osin myös muista sisäilmakorjaushankkeista kertyneitä havaintoja. 
 
1.2 Käsitteet ja määritelmät 
Korjausvelka Korjausvelka tarkoittaa omaisuuserän, esimerkiksi kiinteistön, nykyisen kun-
totason ja sille valitun optimaalisen kuntotason välistä erotusta. Korjausvel-
kaa kertyy, kun tingitään kiinteistöjen riittävästä ja oikea-aikaisesta kunnos-
sapidosta. 
Kosteusvaurio  Liiallisesta tai pitkäaikaisesta kosteudesta aiheutuvaa materiaalin tai raken-
teen kosteussietokyvyn ylittymistä ja ominaisuuksien muuttumista siten, että 
rakenne tai rakenteen osa tulee korjata tai vaihtaa. 
Laadunvarmistus Laadunvarmistus tarkoittaa järjestelmällistä toimintaa ja toimenpiteitä, joi-
den kautta varmistetaan, että rakennus täyttää sille asetetut laatuvaatimuk-
set. Laadunvarmistus pitää sisällään laadunvalvonnan ja -tarkastukset. 
Mikrobivaurio Mikrobien (homeet, bakteerit, hiivat, lahottajat ym.) haitallinen esiintyminen 
rakenteessa. 
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P1, P2 Rakennustöiden puhtausluokitus. Rakennustöiden puhtausluokituksen tavoit-
teena on varmistaa, että rakennuksen tilat ovat puhtaat, kun ne luovutetaan 
käyttäjälle ja että rakennuksen käytön aikana sisäilmaan ei kulkeudu raken-
nusvaiheesta peräisin olevia epäpuhtauksia. Luokkaa P1 noudatetaan ti-
loissa, joissa pyritään sisäilmastoluokan S1 tai S2 mukaiseen hyvään sisäil-
man laatuun. Luokkaa P2 noudatetaan kun pyritään sisäilmastoluokan S3 
mukaiseen vähimmäismääräykset täyttävään sisäilman laatuun. 
Peruskorjaus Korjausrakentamista, jossa korjataan ja uusitaan rakennuksen olevia raken-
teita, varusteita ja järjestelmiä tasoon, joka vastaa rakennusta uutena. 
Perusparannus Korjausrakentamista, jossa parannetaan rakennuksen laatutasoa ja toimin-
nallisuutta selvästi alkuperäistä tasoa paremmaksi. 
S1, S2, S3 Sisäilmastoluokituksen laatuluokat. Sisäilmastoluokituksessa määritellyt si-
säilman laadun tavoitetasot kuvaavat nykytiedon mukaan terveyden ja viih-
tyisyyden kannalta turvallisia sisäilmasto-olosuhteita. Sisäilmastoluokitus on 
kolmitasoinen: laatuluokat S1, S2 ja S3, joista luokka S1 on paras ja luokka 
S3 täyttää rakentamismääräysten vähimmäistason. 
Sisäilmakorjaus  Sisäilmaongelmaiseen rakennukseen tai tilaan kohdistuva korjaustoimenpide, 
jolla varmistetaan, että sisäilman laatu täyttää terveellisyydelle ja turvallisuu-
delle asetetut vaatimukset. 
Terveyshaitta  Terveyshaitalla tarkoitetaan esimerkiksi asuinympäristössä olevasta tekijästä 
tai olosuhteesta aiheutuvaa sairautta tai sairauden oiretta. Lain tarkoitta-
mana terveyshaittana pidetään myös altistumista terveydelle haitalliselle ai-
neelle tai olosuhteelle siten, että sairauden tai sen oireiden ilmeneminen on 
mahdollista. Terveyshaitan olemassaolon määrittelee terveydensuojeluviran-
omainen. 
Tiivistyskorjaus Sisäilmakorjausmenetelmä, jonka ensisijaisena tavoitteena on estää hallitse-
mattomat ilmavirtaukset rakenteista ja niiden mukana kulkeutuvien epäpuh-
tauksien pääsy huonetilaan. Tiivistyskorjauksissa tehdään toimenpiteitä ra-
kenteiden sisäpinnan riittävän ilmatiiviyden varmistamiseksi. 
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2 SISÄILMAONGELMAT SUOMALAISESSA RAKENNUSKANNASSA 
 
2.1 Sisäilman laadusta 
Sisäilman huono laatu on jo pitkään arvioitu yhdeksi maamme suurimmista ympäristöterveysongel-
mista. Sisäilmassa on useimmiten aina jonkin verran epäpuhtauksia, jotka riittävän suurina pitoi-
suuksina voivat olla terveydelle haitallisia. Useimmiten sisäilman epäpuhtauksien määrät ovat kuiten-
kin niin pieniä, etteivät ne aiheuta terveydelle haittaa. Sisäilman pienetkin epäpuhtaudet kuitenkin 
voidaan usein aistia esimerkiksi epämiellyttävänä hajuna, jolloin puhutaan viihtyvyyshaitasta (Työ-
terveyslaitos). Terveyshaitalla taas tarkoitetaan terveydensuojelulain mukaan ihmisessä todettavaa 
sairautta, muuta terveydenhäiriötä tai sellaisen tekijän tai olosuhteen esiintymistä, joka voi vähentää 
väestön tai yksilön elinympäristön terveellisyyttä (Terveydensuojelulaki 763/1994). Terveydensuoje-
lulain 26§ mukaan asunnoissa ja muissa oleskelutiloissa terveyshaittaa mahdollisesti aiheuttaviksi 
tekijöiksi luetaan sisäilman puhtauden lisäksi myös lämpötila, kosteus, melu, ilmanvaihto, valo, sä-
teily ja muut vastaavat olosuhteet, sekä erikseen mainittuna mikrobit. Kunnan terveydensuojeluvi-
ranomainen valvoo lain noudattamista alueellaan. 
 
Asuntojen ja muiden oleskelutilojen terveydellisten olosuhteiden valvonnasta on annettu Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetus 545/2015 (STM 2015), jota sovelletaan terveydensuojelulain (Terveyden-
suojelulaki 1994) nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten olosuhteiden val-
vontaan. Asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumistekijöitä koskevia vaatimuksia ja 
niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä terveydensuojelulaissa tarkoitettuja päätöksiä ja mää-
räyksiä. 
 
Työturvallisuuslain (Työturvallisuuslaki 2002) tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuh-
teita työntekijöiden työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työta-
paturmia, ammattitauteja ja muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja hen-
kisen terveyden haittoja. Laissa on annettu useita työolojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen liitty-
viä määräyksiä, mm. 37, 38 ja 40 §:ssä säädetään työntekijöiden suojaamisesta ilman epäpuhtauk-
silta ja biologisilta altisteilta. Työterveyshuollon roolista mm. työpaikkojen sisäympäristön olosuhtei-
den suhteen on säädetty Työterveyshuoltolaissa (Työterveyshuoltolaki 2001). 
 
Sisäilman epäpuhtaudet voivat olla kaasumaisia tai hiukkasmaisia ja toisaalta biologisia tai kemialli-
sia. Epäpuhtaudet voivat olla peräisin 
 rakennus- ja sisustusmateriaaleista, huonekaluista, kodinkoneista (puumateriaali, muovit, 
maalit, liimat, tasoitteet, lakat, palonestoaineet) 
 ulkoilmasta (liikenteen päästöt, lämmityksen päästöt, siitepöly, homeitiöt) 
 ihmisen toiminnasta (pesu- ja puhdistusaineet, ihmisen ja kotieläinten aiheuttamat pölyt ja 
kaasut, viemärikaasut, ruuanlaitto, kynttilän poltto, hajusteet) 
 vaurioista rakennuksessa (kosteushomevauriot, ilmanvaihtojärjestelmän vaurio ja puutteet). 
(Työterveyslaitos) 
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2.2 Sisäilmaongelmista ja niiden korjaamisesta 
Rakennusten kosteus- ja homevauriot on arvioitu yhdeksi merkittäväksi syyksi huonoon sisäilman 
laatuun. Huolimatta erilaisista toimenpiteistä ja panostuksesta kosteus- ja homevauriot eivät vaikuta 
vähentyneen, vaan tilanteen on arvioitu jopa pahenevan tulevaisuudessa (Eduskunnan tarkastusva-
liokunta 2013, 1). 
 
Valtaosa rakennuksissa esiintyvistä sisäilman laatuongelmista liittyy seuraaviin tekijöihin: riittämätön 
tai toimimaton ilmanvaihto, rakenteiden ja rakenneliitosten epätiiveydestä johtuvat hallitsemattomat 
ilmavuodot, kosteus- ja mikrobivauriot sekä erilaiset materiaalipäästöt. Rakennusten sisäilmaongel-
mille on kuitenkin tyypillistä, että niille on usein vaikea löytää vain yhtä selittävää tekijää tai aiheut-
tajaa. Ilmanvaihto on useimmiten ongelman taustalla osatekijänä - joskaan ei aina varsinaisena on-
gelman alkulähteenä. Esimerkiksi riittämätön ilmanvaihto voi johtaa ylimääräisen kosteuden tai kos-
teusvauriosta peräisin olevan epäpuhtauden pitoisuuden nousuun sisäilmassa, josta saattaa aiheu-
tua joko kosteusvaurioita tai suoraa terveyshaittaa. 
 
Usein sisäilmaongelmien taustalla on huonolaatuista rakennussuunnittelua tai sitten aivan kelvollis-
ten suunnitelmien huonoa toteutusta. Useissa selvityksissä ja asiantuntija-arvioissa kosteus- ja ho-
mevaurioiden keskeisenä syynä on nähty riskialttiit suunnitteluratkaisut tai suoranaiset suunnittelun 
virheet (Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2013, 13). Rakennusten käytönaikaisten huolto- ja kunnos-
sapitotoimien laiminlyönti on myös merkittävä osatekijä, joka vääjäämättä johtaa sisäilman laatuon-
gelmiin. Vääränlaisten materiaalien ja kosteusteknisten riskirakenteiden käyttö johtaa ajan mittaan 
rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen, joka yhdistettynä epätiiviisiin rakenteisiin aiheuttaa 
sisäilman laadun heikkenemistä. 
  
Myös eduskunnan tarkastusvaliokunnan arvion mukaan keskeinen syy rakennusten kosteus- ja ho-
mevaurioihin ovat kiinteistönhoidon ja kunnossapidon puutteet sekä huonokuntoisten rakennusten 
viivästyneet korjaukset. Valiokunta korostaa kiinteistöjen omistajien vastuuta kiinteistönhoidon, kun-
nossapidon ja oikea-aikaisten korjausten tekemisessä. Merkittävät ylläpidon kehittämistarpeet ovat 
osoituksena siitä, ettei maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:ssä ja terveydenhuoltolain 17 §:ssä sää-
detyt huolehtimis- ja seurantavelvollisuudet ole riittävästi omistajakunnan tiedossa eikä sen toteutu-
mista ole valvottu. (Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2013, 16) Suomalaiseen rakennuskantaan on 
aikojen saatossa kertynyt niin sanottua korjausvelkaa, koska rakennusten ennakoivasta kunnossapi-
dosta ja korjaamisesta on tingitty. Korjausvelan määräksi on arvioitu jopa 30–50 mrd. euroa, mikä 
vastaa noin kymmenesosaa koko Suomen rakennuskannan 350 mrd. euron kokonaisarvosta (Raken-
nusteollisuus RT). 
 
Eduskunnan tarkastusvaliokunnan rakennusten kosteus- ja homeongelmia koskevassa mietinnössä 
todetaan, että rakentamisen laadussa ei ole viimeisten vuosikymmenten aikana tapahtunut paran-
nusta ja rakennusten kunnossapidossa ja korjauskulttuurissa on edelleen merkittäviä puutteita 
(Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2013, 7). Sen lisäksi, että tarvittavia korjauksia ei ole tehty ollen-
kaan tai korjaustoimiin on ryhdytty liian myöhään, myös itse korjaukset ovat epäonnistuneet liian 
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usein. Lisäksi osaamisessa ja korjausmenettelyissä on ilmennyt puutteita. Useissa sisäilmakorjauk-
sissa on käynyt niin, että tilojen käyttäjien terveyshaitat eivät ole vähentyneet korjausten jälkeen, 
minkä vuoksi vaurioita on yritetty korjata moneen kertaan. Korjausten epäonnistumiset ovat tuoneet 
merkittäviä lisäkustannuksia sekä lisänneet tilojen käyttäjien terveysriskejä. (Eduskunnan tarkastus-
valiokunta 2013, 22–23) 
 
Kosteus- ja homeongelmien poistamiseen tähtääviä toimenpiteitä ei ole kyetty kohdistamaan ter-
veyshaittojen syihin eikä kielteisten vaikutusten vähentämiseen, eikä haittoja ole saatu vähenne-
tyksi. Rakennusten terveelliseksi saamiseen liittyvät isot epäonnistumisen riskit, merkittävät tieto- ja 
tutkimustarpeet, asiantuntemuksen ja osaamisen puute sekä ongelmat käytetyissä menetelmissä ja 
toimintatavoissa. (Eduskunnan tarkastusvaliokunta 2013, 7) 
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3 KORJAUSRAKENTAMISEN LAADUSTA 
 
3.1 Laadun käsitteestä 
Laatu voidaan määritellä lukuisilla eri tavoilla. Laatu on perinteisimmin ymmärretty jonkin konkreetti-
sen lopputuotteen ominaisuudeksi ja laatua on mitattu tarkastelemalla eri keinoin lopputuotteen 
vaatimustenmukaisuutta (laadun tarkkailu). Sittemmin laatuajattelua on alettu soveltamaan yhä kat-
tavammin myös toimintaan ja palveluihin. Tuotteen, palvelun tai toiminnan laatua voidaan tarkas-
tella myös eri näkökulmista, joita ovat valmistus, suunnittelu ja tuote, asiakas ja ympäristö (Lillrank 
1998). Tuotteen tai palvelun tuotanto- tai valmistusprosessissa (toiminnassa) on useimmiten lukuisia 
lopputuotteen laatuun vaikuttavia vaiheita. Laatua toiminnan eri vaiheissa voidaankin kuvata asiak-
kuuden kautta, jossa huomioidaan paitsi tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä myös organisaation si-
säiset asiakkaat, kuten seuraava työvaihe ja sen tekijät (Rakennustieto Oy 2014, 7). 
 
Laatuajattelu on laajentunut ja jalostunut erityisesti teollistumisen ja sarjatuotannon myötä tuote-
keskeisen laadun varmistuksesta kokonaisvaltaisempaan laatuajatteluun. Laatuajattelua sovellettiin 
yhä enemmän yritysten ja muiden organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Laatujohtaminen, 
jossa laatua pyritään systemaattisesti hallitsemaan ja kehittämään, on muodostunut lähes normiksi 
ja sen periaatteita sovelletaan nykyisin laajalti erilaisissa organisaatioissa. Kuva 1 esittää laatuajatte-
lun muutosta ja laajenemista kokonaiseksi johtamisfilosofiaksi viimeisten noin sadan vuoden aikana. 
 
 
KUVA 1. Kokonaisvaltainen laatujohtaminen (Rakennustieto Oy 2014, 7). 
 
3.2 Yleistä korjausrakentamisen laadusta 
Rakentamisen laatu voidaan jakaa karkealla tasolla tuotteen laatuun ja toiminnan, eli rakentamispro-
sessin, laatuun. Lopputuotteen teknisen ja visuaalisen laadun osalta, lopputuloksen tulee vastata 
suunnitteluasiakirjojen suunnitteluratkaisuja ja laatuvaatimuksia, hyväksyttyä mallityötä ja hyvää 
rakennustapaa. Oleellista on, että laatuvaatimukset on määritelty yksiselitteisesti ja että suunnitel-
mien mukaisilla työmenetelmillä saavutetaan nämä vaatimukset. (Rakennustieto Oy 2014, 11) 
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Rakennushankkeen toiminnan laatu on lopputuotteen laatua vaikeammin arvioitavissa, koska se pi-
tää sisällään myös abstrakteja ja siten vaikeammin mitattavissa olevia tekijöitä. Erityisesti tämä pä-
tee silloin, kun laadukkuuden tarkastelua laajennetaan rakennushankkeen toteutusvaiheesta myös 
hankkeen muihin vaiheisiin. Tällöin tarkasteltaviksi nousevat kohteen toteuttavien urakoitsijoiden 
ohella myös tilaajan, rakennuttajan, suunnittelijoiden ja valvojien toimintatavat. 
 
Laadun suunnittelu ja laadunvarmistus ovat laatujohtamisen keskeisiä työkaluja. Rakennushankkeen 
laadun suunnittelussa ja laadunvarmistuksessa huomioidaan koko rakentamisen prosessi, hankeval-
mistelusta aina rakennuksen käytön aikaiseen aikaan. Laadunvarmistus on rakennuttajasta lähtevä 
prosessi, jossa jokaisella osapuolella on oma tehtävänsä. (Rakennustieto Oy 2014, 14‒15) Hankkeen 
laadukkaan toteutuksen edellytyksenä on saumaton yhteistyö ja sujuva tiedonkulku rakennuttajan, 
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken. 
 
Tuotannon laatua korjaustyömaalla on, että korjaustyö tehdään suunnitellussa aikataulussa ja kus-
tannustavoitteessa sekä turvallisesti ja laatutavoitteiden mukaisesti hyvää rakennustapaa noudat-
taen. Laatua on, että työssä käytetään kohteeseen soveltuvia työmenetelmiä, olosuhteet vastaavat 
työn ja materiaalien vaatimuksia ja työ voidaan tehdä ilman häiriöitä. Korjauskohteen turvallisuus 
käsittää sekä työntekijöiden, rakennuksen käyttäjien ja korjaustyön vaikutuspiirissä olevien turvalli-
suuden että kohteen ympäristön turvallisuuden. Sen lisäksi, että lopputulos vastaa asiakkaan vaati-
muksia, asiakaskeskeistä laatua on myös se, että yhteistyö hankkeen osapuolten välillä toimii ja ti-
laaja pidetään koko hankkeen ajan tietoisena hankkeen kulusta. Lisä- ja muutostöiden hallinta on 
myös tärkeä osa asiakkaan kokemaa laatua. (Rakennustieto Oy 2011, 12) 
 
Rakennusteollisuus RT ry selvitti kesällä 2012 laajalla verkkohaastattelulla tyypillisiä syitä, joista ra-
kentamisen laatuongelmat johtuvat. Rakennusalan ammattilaisten kokemat ongelmat kiteytyivät yk-
simielisesti aikatauluihin. Rakennuttaja valmistelee hanketta yleensä pitkään, mutta aika lopullisesta 
aloituspäätöksestä rakennustöiden alkamiseen jää usein liian lyhyeksi. Yksityiskohtia ei ehditä ratkoa 
ennalta ja kiire suunnittelussa siirtää kiireen työmaalle. (Rakennusteollisuus RT) Suunnittelun puut-
teet pahentavat kiirettä edelleen, kun korjauskohteessa tulee eteen jotain sellaista, mitä joko ei ole 
selvitetty ennakkoon tai sitten huomioitu suunnittelun eri vaiheissa.  
 
Muita edellä mainitussa kyselyssä esille nostettuja syitä rakentamisen laatuongelmiin olivat suunnit-
teluun liittyvät virheet ja puutteet, kova hintakilpailu, tilaajan ja rakennuttajan toiminta, väärät ma-
teriaalivalinnat, työmaalla tehdyt työvirheet, ylläpidon aikaiset huollon ja käytön virheet, yleinen asi-
antuntemuksen puute. Toisaalta, hyvän laadun perustaksi kiteytettiin riittävä ammattiosaaminen, 
edellytykset tuottaa laatua, tahto tehdä laadukkaasti sekä oikeanlainen reagointi havaittuihin virhei-
siin. (Rakennusteollisuus RT) 
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4 SISÄILMAKORJAUKSIA OHJAAVAT LAIT, MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 
 
Suomessa rakentamisen yleisestä ohjauksesta ja valvonnasta vastaa ympäristöministeriö. Kunnat 
vastaavat samoista tehtävistä omalla alueellaan, toimieliminä rakennusvalvonnasta vastaavat lauta-
kunta ja rakennustarkastaja. Kunta voi myös antaa rakennusjärjestyksessä paikallisista oloista johtu-
via määräyksiä ja ohjeita. 
 
Rakentamisen yleinen ohjaus perustuu lain ja asetuksen tasoisiin säännöksiin. Maankäyttö- ja raken-
nuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset 
sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta. Tarkemmat asetuksena annettavat raken-
tamisen säännökset sekä niitä täydentävät ministeriön ohjeet on koottu Suomen rakentamismää-
räyskokoelmaan. (Ym.fi, a) 
 
Rakentamisen ohjauksen ja sääntelyn tavoitteena on varmistaa, että rakentaminen täyttää olennai-
set tekniset vaatimukset ja että 
 rakentamisen laatu on korkeatasoista 
 rakentaminen on turvallista, terveellistä ja esteettisesti korkeatasoista 
 rakennus soveltuu käyttäjien tarpeisiin koko sen elinkaaren ajan 
 rakennus sopii rakennettuun ympäristöön ja maisemaan 
 suunnittelussa ja rakentamisessa korostuvat vastuu ja hyvä ammattitaito 
 rakennuksen korjaus- ja muutostyössä rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet otetaan 
huomioon 
 rakentaminen edistää kestävää kehitystä. 
(Ym.fi, a) 
 
Rakennusten terveellisyyttä käsitellään lukuisissa säädöksissä, joista keskeisimpiä ovat maankäyttö- 
ja rakennuslaki 132/1999 (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999), terveydensuojelulaki (Terveydensuo-
jelulaki 1994), työsuojelulainsäädäntö – esim. työturvallisuuslaki (Työturvallisuuslaki 2002) ja työter-
veyshuoltolaki (Työterveyshuoltolaki 2001). Kaikista edellä mainituista säädöksistä ilmenee selvästi, 
ettei rakennuksista saa aiheutua ihmisille terveyshaittoja. 
Rakennusten terveellisyyttä koskevassa ohjauksessa lait, asetukset ja muut vastaavat ovat erityisesti 
rakennuttajan ja kiinteistön omistajan kannalta oleellisia, koska niiden noudattamisen vastuu ja huo-
lehtimisvelvollisuus on viimekädessä hänellä (Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen. RIL 
250-2011, 228). 
4.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus 
Maankäyttö- ja rakennuslakia (lyh. MRL) on käsitelty tässä suhteellisen laajasti, koska siinä annetut 
määräykset koskevat myös korjausrakentamista ja siihen pohjautuvat muut rakentamista koskevat 
säädökset, määräykset ja ohjeet. Rakennusten yleisestä terveellisyydestä, turvallisuudesta ja käyttö-
kelpoisuudesta on keskeisesti säädetty Maankäyttö- ja Rakennuslain pykälissä 12 (Rakentamisen 
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ohjauksen tavoitteet), 117 (Rakentamiselle asetettavat vaatimukset), 125 (Rakennuslupa) ja 166 
(Rakennuksen kunnossapito). 
 
Laissa on määrätty, että niin uudisrakentamisessa kuin korjaus- ja muutostyössä tulee ottaa huomi-
oon rakennuksen ominaisuudet ja erityispiirteet sekä rakennuksen soveltuvuus aiottuun käyttöön. 
Muutosten johdosta rakennuksen käyttäjien turvallisuus ei saa vaarantua eivätkä heidän terveydelli-
set olonsa heikentyä. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 117 §) Lisäksi rakennus on suunniteltava 
ja rakennettava ja rakennuksen muutos- ja korjaustyöt tehtävä sekä rakennuksen käyttötarkoituk-
sen muutos toteutettava siten, että rakennus täyttää olennaiset tekniset vaatimukset. Näistä sisäil-
man laatuun liittyy suorimmin MRL 117 c §:n terveellisyyttä koskeva tekninen vaatimus, jossa mm. 
säädetään, että rakennuksesta ja rakentamisesta käytettävistä tuotteista ei saa aiheutua terveyden 
vaarantumista aiheuttavia päästöjä. 
 
Laissa myös edellytetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeen laatimista myös rakennuslupaa edel-
lyttävän korjaus- tai muutostyön yhteydessä. Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen 
käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden 
suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kun-
nossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 117 i §). 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan 
rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee 
olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävis-
sään kelpoisuusvaatimukset täyttävät suunnittelijat ja työnjohtajat sekä muutoinkin pätevä henki-
löstö. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 119 §). 
 
Rakentamista koskevat suunnitelmat on laadittava siten, että ne täyttävät rakentamista koskevien 
säännösten ja määräysten sekä hyvän rakennustavan vaatimukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 
1999, 120 §). Rakentamisen suunnittelussa on oltava mukana suunnittelun kokonaisuudesta ja laa-
dusta vastaava pääsuunnittelija, rakennussuunnitelmasta vastaava rakennussuunnittelija sekä tarvit-
tavat erityissuunnittelijat, joiden tehtävistä on säädetty laissa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 
120 a-c §). Pääsuunnittelijan tehtävistä on lisäksi säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksessa 
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 48 §). Rakennushankkeeseen ryhtyvän on ilmoitettava vii-
meistään rakennuslupahakemuksen yhteydessä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle, kenet 
hän on valinnut pääsuunnittelijaksi ja rakennussuunnittelijaksi (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 
120 g §). 
 
Rakentamisen suunnittelutehtävät kuuluvat kolmeen vaativuusluokkaan: vaativa, tavanomainen tai 
vähäinen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 120 d §). Suunnittelutehtävien vaativuusluokkien mää-
räytymisestä on annettu Valtioneuvoston asetus (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelu-
tehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 2015). Ympäristöministeriö on antanut Maankäyttö- ja 
rakennuslain 120 d §:n ja edellä mainitun VnA:n soveltamisesta ohjeen (Ympäristöministeriö 2015a) 
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rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokista. Ohje ei ole velvoittava, vaan se on annettu 
säädösten yhtenäisen soveltamisen tueksi. 
 
Rakennustyön aloituskokouksesta on säädetty MRL 121 §:ssä. Aloituskokous järjestetään erityisesti 
rakennusluvanvaraisessa rakentamisessa ja sillä on keskeinen merkitys rakentamisen laadun kan-
nalta. Aloituskokouksessa tulee käydä läpi lukuisia rakentamisen laatuun vaikuttavia tekijöitä, kuten 
hankkeeseen osallistuvien asiantuntemus ja ammattitaito, laatujärjestelmät ja -suunnitelmat, kos-
teudenhallintasuunnitelma sekä työnaikaiset laadunvalvonta- ja varmistusmenettelyt. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi rakennusluvassa tai aloituskokouksen perusteella edellyttää 
rakennushankkeeseen ryhtyvältä erillistä laadunvarmistusselvitystä toimenpiteistä rakentamisen laa-
dun varmistamiseksi (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 121 a §). Mahdollinen laadunvarmistussel-
vitys liitetään osaksi rakennustyön tarkastusasiakirjaa, josta säädetään MRL 150 f §:ssä. 
 
Vastaavan työnjohtajan tehtävistä on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 122 §:ssä ja tarkemmin 
maankäyttö- ja rakennusasetuksen 73 §:ssä (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999). MRL 122 a 
§:ssä on säädetty, että rakennuslupaa edellyttävässä rakennustyössä on vastaavan työnjohtajan li-
säksi oltava kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisesta sekä ilmanvaihtolaitteiston rakenta-
misesta vastaavat työnjohtajat (erityisalojen työnjohtajat), jos se on laitteistojen rakentamisen vaa-
tivuuden vuoksi tarpeellista. Saman pykälän mukaan voidaan edellyttää myös muiden erityisalojen 
työnjohtoa. 
 
Viranomaisvalvonnasta rakentamisessa on säädetty seuraavaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 
124 §): 
 Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa 
rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä 
tässä laissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään. Valvontatehtävän laajuutta ja laa-
tua harkittaessa otetaan huomioon rakennushankkeen vaativuus, luvan hakijan ja 
hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaavien henkilöiden asiantuntemus ja 
ammattitaito sekä muut valvonnan tarpeeseen vaikuttavat seikat. 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain 125 §:ssä säädetään, että rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten 
tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuu-
teen tai terveydellisiin oloihin. Tästä pykälästä voidaan johtaa, että kosteus- ja mikrobivaurioiden tai 
sisäilmaongelmien vuoksi tehtävää korjausta varten on aina haettava rakennuslupa, koska huonosti 
toteutetulla vaurioiden korjauksella on todennäköisesti vaikutusta käyttäjien terveydellisiin oloihin. 
Huomionarvoista on myöskin se, että korjaushankkeen rakennusluvanvaraisuus voi vaikuttaa siihen, 
tuleeko joku toinen rakentamista koskeva määräys – esim. velvoite käyttö- ja huolto-ohjeen laatimi-
sesta – sovellettavaksi kyseisessä hankkeessa. 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä rakennusluvassa, aloituskokouksessa tai erityisestä 
syystä rakennustyön aikana laadittavaksi ja toimitettavaksi rakennushankkeen laadun tai laajuuden 
vuoksi tarpeellisia erityissuunnitelmia (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 134 a §). Rakennushank-
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keeseen ryhtyvän on huolehdittava, että toimitettavaksi määrätty erityissuunnitelma toimitetaan ra-
kennusvalvontaviranomaiselle ennen kuin ryhdytään työvaiheeseen, jota suunnitelma koskee (Ym-
päristöministeriö 2015b). 
 
Rakennustyöstä ja sen valvonnasta sekä erilaisista viranomaisen suorittamista katselmuksista ja tar-
kastuksista on säädetty maankäyttö- ja rakennuslain 149–151 §:ssä. Lain 150 § perusteella raken-
nusvalvontaviranomainen toimittaa rakennusluvassa määritellyt katselmukset kohteella ja vaatii tar-
vittaessa korjaavia toimenpiteitä. Katselmusten lisäksi viranomainen voi määrätä tehtäväksi myös 
muita tarpeellisia tarkastuksia (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 150 a §) tai vaatia ulkopuolisen 
asiantuntijan lausunnon siitä, täyttävätkö suunnitteluratkaisut tai rakentaminen niille asetetut vaati-
mukset (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 150 c §). 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi vaatia lausunnon, jos rakentamisessa käytetään 
sellaisia rakennuksen turvallisuuteen, terveellisyyteen tai pitkäaikaiskestävyyteen mer-
kittävästi vaikuttavia suunnittelu- ja toteutusmenetelmiä tai tuotteita, joiden toimivuu-
desta ei ole yleisesti varmuutta tai aikaisempaa kokemusta. Ulkopuolista tarkastusta 
voidaan vaatia myös: 
1) jos rakentamisessa havaitaan tai epäillään tapahtuneen virhe tai laiminlyönti, jonka 
vaikutuksia tai korjaamista ei voida luotettavasti arvioida tai toteuttaa ilman ulkopuo-
lista tarkastusta; ja 
2) jos korjaus- ja muutostyössä havaitaan vaurioita ja rakenteita, joita ei ole suunni-
telmissa huomioitu. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 150 c §) 
 
Mikäli kyseessä on erittäin vaativa rakennushanke, rakennusvalvontaviranomainen voi edellyttää, 
että hankkeessa tehdään: 
1) 121 a §:ssä tarkoitettu laadunvarmistusselvitys; 
2) 150 b §:ssä tarkoitettu asiantuntijatarkastus; 
3) 150 c §:ssä tarkoitettu ulkopuolinen tarkastus. 
Edellä 1 momentissa tarkoitettu erityismenettely voidaan edellyttää, jos kohteeseen 
liittyy erityinen riski siitä, että rakenteellisen turvallisuuden, paloturvallisuuden, ter-
veellisyyden tai rakennusfysikaalisen toimivuuden vaatimuksia ei saavuteta tai että 
kulttuurihistoriallisia arvoja menetetään. Erityismenettelyä voidaan vaatia uuden ra-
kennuksen rakentamisessa sekä rakennuksen korjaus- tai muutostyössä. 
(Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 150 d §) 
 
Edellä mainittu lain 150 d § antaa rakennusvalvontaviranomaiselle tarvittaessa mahdollisuuden vaa-
tia hankkeelta erityisen tarkkaa suunnittelua ja laadunvarmistusta. 
 
Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennustyömaalla pidetään rakennustyön 
tarkastusasiakirjaa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 150 f §). Tarkastusasiakirja on oltava työ-
maalla käytössä heti, kun rakennustyö aloitetaan. Yleensä tarkastusasiakirjaan merkitään ainakin 
rakennuksen turvallisuuden, terveellisyyden ja pitkäaikaiskestävyyden kannalta keskeiset tarkastuk-
set, kantavien rakenteiden keskeisten ratkaisujen toteuttamisen liittyvät tarkastukset sekä rakennus-
työn aikaisen kosteuden haitallisten vaikutusten ehkäisemiseen ja rakennuksen kuivatuksen varmis-
tamiseen liittyvät tarkastukset. Vastaava työnjohtaja huolehtii, että rakennustyön tarkastukset teh-
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dään oikea-aikaisesti ja että rakennustyön tarkastusasiakirja pidetään rakennustyömaalla ajan ta-
salla. Tavoitteena voidaan pitää, että tarkastusasiakirjaan tehtävät merkinnät muodostavat koko ra-
kennustyön kulun kuvauksen rakennustyön aloittamisen edellytysten toteamisesta loppukatselmuk-
sen toimittamiseen saakka. (Ympäristöministeriö 2015b) 
 
Rakennusvalvontaviranomainen voi antaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle luvan valvoa rakennus-
työtä itse (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 151 §). Tätä varten on kuitenkin laadittava valvonta-
suunnitelma, jossa tulee esittää tiedot rakennushankkeesta ja rakennuttajavalvonnan toteuttami-
sesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee myös huolehtia, että valvontasuunnitelmaa noudate-
taan (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 151 a §). 
 
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, 
että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset. Jos ra-
kennuksen kunnossapito laiminlyödään, kunnan rakennusvalvontaviranomainen voi määrätä raken-
nuksen korjattavaksi. Ennen korjauskehotuksen antamista rakennusvalvontaviranomainen voi mää-
rätä rakennuksen omistajan esittämään rakennusta koskevan kuntotutkimuksen rakennusta koske-
van terveellisyyden tai turvallisuuden johdosta ilmeisen välttämättömien korjaustoimenpiteiden sel-
vittämiseksi. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 166 §) MRL 150 c §:n mukaisesti rakennusvalvon-
taviranomaisella on eräissä tapauksissa oikeus vaatia ulkopuolisen tahon tekemä rakentamis- tai 
korjaussuunnitelmien tarkastus. 
 
Pääsuunnittelijan tehtävistä on säädetty maankäyttö- ja rakennusasetuksen 48 §:ssä, jonka 2. mo-
mentin mukaan pääsuunnittelijan tehtävänä on yhteistyössä rakennushankkeeseen ryhtyvän kanssa 
korjaus- ja muutostyön laadun ja laajuuden edellyttämällä tavalla selvittää ennen suunnittelun aloit-
tamista rakennuksen rakennushistoria, rakennuksen ominaispiirteet ja kunto, aiemmin tehdyt kor-
jaukset ja muutokset ja rakennustyön aikana rakenteita avattaessa tai purettaessa ilmi tulevien seik-
kojen vaikutukset suunnitteluun (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 48 §). 
 
4.2 Muut lait ja asetukset 
Terveydensuojelulain tarkoituksena on väestön ja yksilön terveyden ylläpitäminen ja edistäminen 
sekä ennalta ehkäistä, vähentää ja poistaa sellaisia elinympäristössä esiintyviä tekijöitä, jotka voivat 
aiheuttaa terveyshaittaa (terveydensuojelu) (Terveydensuojelulaki 1994, 1 §). Lain 26–27 §:n mu-
kaan sisäilmassa ei saa olla mikrobeja siinä määrin, että niistä aiheutuu terveyshaittaa ja että raken-
nuksen omistajan on viipymättä ryhdyttävä toimenpiteisiin esiintyvän haitan ja siihen johtaneiden 
tekijöiden selvittämiseksi, poistamiseksi tai rajoittamiseksi. Terveydensuojelulaki ohjaa siis voimak-
kaasti myös kiinteistönpitoa. Paikallisesti lain toteutumista valvoo kunnan terveydensuojeluviran-
omainen. 
 
Terveydensuojelulain nojalla annettua ja 15.5.2015 voimaantullutta Sosiaali- ja terveysministeriön 
asetusta asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoi-
den pätevyysvaatimuksista (ns. asumisterveysasetus) sovelletaan 
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terveydensuojelulain nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten 
olosuhteiden valvontaan. Asetuksen fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia altistumisteki-
jöitä koskevia vaatimuksia ja niiden toimenpiderajoja sovelletaan tehtäessä terveyden-
suojelulain 27 tai 51 §:ssä tarkoitettuja päätöksiä ja määräyksiä.  
(STM 2015, 1 §) 
Asetuksessa on yksilöity lukuisia tyypillisiä altisteita, joita havaitaan sisäilmaongelmaisissa rakennuk-
sissa. Asetuksessa annetuilla toimenpiderajoilla on siten yhteys sisäilmakorjausten toteutustarpeisiin 
ja edelleen myös ohjaavaa vaikutusta korjausten kohdentumiseen tiettyihin rakennuksen osiin, ra-
kenteisiin tai laitteisiin, kuten ilmanvaihtojärjestelmään. 
 
Työturvallisuuslain tarkoituksena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita työntekijöiden työky-
vyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi sekä ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja 
muita työstä ja työympäristöstä johtuvia työntekijöiden fyysisen ja henkisen terveyden haittoja (Työ-
turvallisuuslaki 2002, 1 §). Lain nojalla työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turval-
lisuudesta ja terveydestä mm. selvittämällä ja poistamalla työympäristössä ja -tiloissa esiintyviä vaa-
ratekijöitä. Laissa on myös yksilöity sisäilmaan ja sisäympäristöön liittyviä kuormitustekijöitä, kuten 
ilman epäpuhtaudet sekä kemialliset ja biologiset tekijät. 
 
Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan työturvalli-
suuslakia (Työterveyshuoltolaki 2001, 2 §). Lain tarkoitus on mm. edistää työympäristön terveelli-
syyttä ja turvallisuutta. Lain mukaan työterveyshuollon rooliin kuuluu työolosuhteiden terveellisyy-
den selvittäminen, arviointi ja seuranta. Näin ollen, työterveyshuolto voi olla  ja usein onkin  aloit-
teellinen osapuoli myös työtilojen sisäilmaan liittyvien terveyshaittaepäilyjen selvittämisessä ja mah-
dollisten haittojen poistamisessa mm. sisäilmakorjauksin. 
 
4.3 Suomen rakentamismääräyskokoelma 
Maankäyttö- ja rakennuslain 1.1.2013 voimaan tulleen muutoksen myötä Suomen rakentamismää-
räyskokoelma uudistuu vuoteen 2018 mennessä. Uudistuksen keskeisenä tavoitteena on rakenta-
mista koskevan sääntelyn selkeys sekä sen soveltamisen yhtenäisyys ja ennakoitavuus. Uudistuksen 
yhteydessä sääntelyä myös vähennetään (Ym.fi, a). Uudistuksen jälkeenkin Ympäristöministeriö yllä-
pitää rakentamismääräyskokoelmaa, johon kootaan maankäyttö- ja rakennuslain nojalla annetut ra-
kentamista koskevat säännökset ja rakentamismääräykset sekä ministeriön ohjeet. Rakentamismää-
räyskokoelmaan voidaan koota myös valtion muiden viranomaisten antamia rakentamista koskevia 
määräyksiä. Rakentamismääräyskokoelma sisältää siten keskeisen rakentamista koskevan normi- ja 
informaatio-ohjauksen. Ympäristöministeriön rakentamista koskevat asetukset kuitenkin julkaistaan 
jatkossa osana Suomen säädöskokoelmaa, eivätkä asetukset enää sisällä suositusluonteisia ohjeita 
ja selostuksia. (Ympäristöministeriö 2015b) 
 
Rakentamismääräyskokoelman määräykset ovat perinteisesti koskeneet uuden rakennuksen raken-
tamista. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä määräyksiä on sovellettu vain siltä osin kuin toimen-
piteen laatu ja laajuus sekä rakennuksen tai sen osan mahdollisesti muutettava käyttötapa ovat 
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edellyttäneet, ellei määräyksissä ole nimenomaisesti määrätty toisin. Rakentamista koskevien mää-
räysten soveltaminen on tarkoitettu joustavaksi siten kuin se rakennuksen ominaisuudet ja erityis-
piirteet huomioon ottaen on mahdollista. Sitä mukaa, kun rakentamismääräyskokoelman osia uudis-
tetaan, kustakin uudesta asetuksesta käy suoraan ilmi, koskeeko se uuden rakennuksen rakenta-
mista vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä. (Ym.fi, a). Tämä on erittäin tervetullut muutos ra-
kentamisen sääntelyyn, koska tähän saakka rakentamismääräysten soveltaminen korjausrakentami-
seen on tapahtunut pitkälti kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimesta, jolloin käytännöissä 
saattaa olla huomattavaakin paikallista vaihtelua. 
 
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluvia uusia, korjausrakentamistakin koskevia asetuksia 
ja niiden sekä maankäyttö- ja rakennuslain soveltamisesta annettuja ohjeita ovat mm. 
 Valtioneuvoston asetus 214/2015 rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien mää-
räytymisestä 
 Valtioneuvoston asetus 215/2015 maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta 
 Ympäristöministeriön asetus 216/2015 rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityk-
sistä 
 Ympäristöministeriön ohje YM1/601/2015 rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuus-
luokista 
 Ympäristöministeriön ohje YM2/601/2015 rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta 
 Ympäristöministeriön ohje YM3/601/2015 rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityk-
sistä 
 Ympäristöministeriön ohje YM4/601/2015 rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuus-
luokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta 
 Ympäristöministeriön ohje YM5/601/2015 rakennustyön suorituksesta ja valvonnasta. 
 
Alle on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelman (SRMK) eri osissa käsiteltyjä aiheita, jotka liit-
tyvät joko suoraan tai välillisesti korjausrakentamiseen ja sisäilman laatuun. 
 
SRMK C2 (Kosteus, määräykset ja ohjeet) 
 olennainen vaatimus: rakennuksen käyttäjille tai naapureille hygienia- tai terveysriskiä kos-
teuden kertymisestä rakennuksen osiin tai sisäpinnoille 
 rakennuksen kosteustekninen toiminta ja ulkovaipan tiiveys 
 pinta- ja pohjavesiolot, kuivatusjärjestelmät 
 rakennusaineiden ja -tarvikkeiden suojaaminen kosteudelta, rakenteiden kuivuminen 
 materiaalivalinnat. 
 
SRMK C4 (Lämmöneristys, ohjeet) 
 eristeiden suojaaminen kastumiselta ja vaurioilta rakennuspaikalla 
 eristystöiden ajoitus ja asennettujen eristeiden suojaus 
 maanvastaisten rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus. 
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SRMK D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet) 
 laitteistojen käyttövarmuus 
 sadeveden poisto kiinteistön alueelta 
 perustusten kuivatusjärjestelmä. 
 
Rakentamismääräyskokoelman osa D2 koskee uudisrakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. Kui-
tenkin silloin, kun kyseessä on ilmanvaihtolaitoksen täydellinen uusiminen, edellytetään nykyisten 
ilmanvaihtomääräysten noudattamista. Pienissäkin korjauksissa on huolehdittava siitä, että ilman-
vaihdon taso ei huonone korjausrakentamisen yhteydessä (Säteri, Kovanen ja Pallari 1999, 10). 
 
Uudisrakentamisen energiatehokkuutta ja paloturvallisuutta koskevissa rakentamismääräyksissä si-
säilman laatuun liittyvät lähinnä vaatimukset rakenteiden, rakenneliitosten, läpivientien ja rakennus-
ten eri kerrosten välisestä ilmanpitävyydestä. Rakentamismääräyksiä sovelletaan korjausrakentami-
seen joustavasti rakennusvalvontaviranomaisen harkinnan mukaan. Korjaustyössä on kuitenkin aina 
noudatettava hyvää rakennustapaa, johon kuuluu esimerkiksi korjaustöiden yhteydessä havaittavien 
räikeiden puutteiden ja virheiden esilletuonti sekä poistaminen mahdollisuuksien mukaan. 
 
4.4 Muut viranomaisten määräykset ja ohjeet 
Valtion muiden viranomaisten antamien talonrakentamista koskevien määräysten tulee olla sopu-
soinnussa rakentamista yleisesti koskevien Suomen rakentamismääräyskokoelmassa julkaistujen ra-
kentamismääräysten kanssa. Näistä poikkeavia määräyksiä valmisteltaessa asiasta on pyydettävä 
ympäristöministeriön lausunto. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 5 §) 
 
4.5 Rakennusalan ja muiden organisaatioiden ohjeistus 
Rakennus- ja kiinteistöalalla on olemassa vapaaehtoiseen käyttöön perustuva laaja suunnittelu-, ra-
kentamis- ja ylläpito-ohjeistus, jonka alan eri organisaatiot tuottavat ja ylläpitävät. Ohjeiden asema 
on tärkeä, koska ne antavat kattavasti ne konkreettiset ohjeet, jota käytännön rakentamisessa tarvi-
taan. Ohjeet tulevat hankkeessa sitoviksi, kun suunnitelma-asiakirjoissa näin määrätään. (Kosteu-
denhallinta ja homevaurioiden estäminen. RIL 250-2011, 228) 
 
Ohjeistukseen kuuluu mm. seuraavia yleisesti käytettäviä aineistoja: 
 rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) 
 RT- ja KH-kortistot (mm. sisäilmastoluokitus 2008 ja Terveen talon toteutuksen kriteerit) 
 RIL-kirjat ja -ohjeet 
 SFS- ja EN-standardit 
 tyyppihyväksynnät ja sertifikaatit 
 rakennusmateriaalien ja -tarvikkeiden päästöluokitukset 
 tutkimuslaitosten raportit 
 yhdistysten tuottamat aineistot. 
 
         
         21 (41) 
Esimerkiksi rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL) eivät ole määrääviä, mutta usein raken-
nushankkeen osapuolet sitoutuvat urakkasopimuksessa noudattamaan niitä ao. hankkeeseen sovel-
tuvin osin, koska niissä määritellään ns. hyvän rakennustavan minimitaso. 
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5 PÄTEVYYSVAATIMUKSET KORJAUSRAKENTAMISESSA 
 
Kosteus- ja homevaurioihin liittyvässä asiantuntemuksessa ja osaamisessa on vielä parannettavaa 
kaikissa rakentamisprosessin vaiheissa: tilaaminen, suunnittelu, rakennustöiden kosteudenhallinta, 
valvonta, sekä vaurioiden tutkiminen ja korjaaminen. Sisäilman huonon laadun perussyy tai osa 
syistä jää usein selvittämättä ammattitaidon puuttuessa joko tutkimusten tekijältä tai tilaajalta tai 
molemmilta. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan arvion mukaan rakennusalan koulutuksessa on kiin-
nitetty liian vähän huomiota kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisemiseen ja korjaamiseen. 
Huolta aiheuttaa myös rakennusalan aloituspaikkojen vähentäminen rakennusalan koulutuksessa, 
joka on johtamassa sisäilma-asioiden koulutuksen lopettamisiin. (Eduskunnan tarkastusvaliokunta 
2013, 12) 
 
Erästä opinnäytetyötä varten tehdyssä kyselytutkimuksessa kysyttiin rakennusalan ammattilaisilta 
kosteus- ja homevauriokorjauksiin liittyvistä ongelmista ja kehittämistarpeista, lähinnä urakkasopi-
musasiakirjojen näkökulmasta. Kyselyn tuloksissa nousivat esille tarpeet ja toiveet korjaushankkeen 
kaikkien osapuolten riittävistä pätevyyksistä, sopivien urakkamuotojen käytöstä sekä laadunvalvon-
nan ja suunnittelun parantamisesta. (Sjöblom 2011, 30–31) Korjaushankkeen eri osapuolten ammat-
titaito ja osaaminen liittyvät ja vaikuttavat kaikkiin edellä esitettyihin näkökohtiin. Pätevyysvaatimus-
ten asettaminen eri toimijoille on yksi keino pyrkiä varmistamaan, että hankkeen toteuttamiseen 
osallistuvilla on – ainakin nimellisesti – riittävää osaamista käsillä olevaan tehtävään. 
 
5.1 Rakennuttaja tai tilaaja 
Rakennustyön tilaajalle tai rakennuttajalle ei määritelty laissa tai viranomaismääräyksissä erityisiä 
pätevyysvaatimuksia. Myöskään mitkään yleiset sopimusehdot eivät edellytä, että näillä tahoilla pi-
täisi olla erityisiä pätevyyksiä tai ammattiosaamista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa kuitenkin sääde-
tään, että rakennushankkeeseen ryhtyvällä on oltava hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät 
edellytykset sen toteuttamiseen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 119 §). Erityisesti vaativampien 
korjaushankkeiden tapauksessa tilaaja hankkii usein käyttöönsä ulkopuolisen asiantuntijan, joka hoi-
taa pääosan rakennuttamistehtävistä. 
 
5.2 Suunnittelijat 
Rakennussuunnitelman ja erityissuunnitelman laatijalla tulee olla asianomaiseen suunnittelutehtä-
vään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto taikka aikaisempi rakennusalan ammatillisen kor-
kea-asteen tai sitä vastaava tutkinto sekä riittävä kokemus kyseisen suunnittelualan tehtävistä 
(Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 48 §). Rakentamisen suunnittelun vaativuusluokat on määri-
telty MRL 120 d §:ssä. Tarkemmin rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräyty-
misestä on säädetty asetuksella (Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaati-
vuusluokkien määräytymisestä 2015), jonka luvussa 7 on myös erikseen käsitelty rakennusfysikaalis-
ten suunnittelutehtävien ja kosteusvaurion korjaustyön suunnittelutehtävien vaativuudet. 
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Suunnittelijoiden kelpoisuusvaatimukset on määritelty suunnittelun vaativuusluokkien perustuen 
maankäyttö- ja rakennuslain 120 e §:ssä, johon liittyen Ympäristöministeriö on antanut soveltamis-
ohjeen (Ympäristöministeriö 2015c). Ympäristöministeriön ohjeet eivät ole velvoittavia, vaan ne on 
annettu lain yhtenäisen soveltamisen tueksi. Suunnittelijan kelpoisuuden arvioi rakennusvalvontavi-
ranomainen (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 120 f §). 
 
5.3 Työnjohto 
Rakennustyön johtotehtävät jaetaan niiden vaativuuden perusteella poikkeuksellisen vaativiin, vaati-
viin, tavanomaisiin ja vähäisiin työnjohtotehtäviin mm. työkohteeseen liittyvien rakennusfysikaalisten 
ja terveydellisten ominaisuuksien perusteella (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 122 b §). Raken-
nuskohteen ja tehtävän vaativuuteen perustuvat vastaavan työnjohtajan ja erityisalan työnjohtajan 
kelpoisuusvaatimukset on esitetty MRL 122 c §:ssä. Näihin perustuen Ympäristöministeriö on anta-
nut soveltamisohjeen (Ympäristöministeriö 2015d) rakentamisen työnjohtotehtävien vaativuus-
luokista ja työnjohtajien kelpoisuudesta. Ohjeet eivät ole velvoittavia. 
 
MRL 122 d §:n mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän on haettava rakennusvalvontaviranomaiselta 
vastaavan työnjohtajan hyväksymistä ennen rakennustyön aloittamista. Lisäksi hakemuksessa on 
selvitettävä työnjohtajan kelpoisuus kyseiseen työnjohtotehtävään. 
 
5.4 Työntekijät 
Työntekijöiltä ei maankäyttö- ja rakennuslaissa ja -asetuksessa vaadita mitään erityistä koulutusta 
eikä pätevyyksiä. Rakennusalan perustutkinto antaa alan perustaidot ja tarvittavan ammatillisen pä-
tevyyden. Urakka-asiakirjoissa kuitenkin usein vaaditaan etenkin joidenkin erikoisosaamista vaativien 
työvaiheiden suorittajilta jonkinlaista näyttöä pätevyydestä kyseiseen työhön. Tällaisia töitä ovat esi-
merkiksi märkätilojen vedeneristystyöt. 
 
5.5 Valvojat ja tarkastajat 
Rakennustyön valvojalle ei ole asetettu lakiin tai viranomaisvaatimuksiin perustuvia pätevyysvaati-
muksia. Rakennusalalla lähes poikkeuksetta sovellettavat rakennusurakan yleiset sopimusehdot kui-
tenkin edellyttävät, että rakennuttajan asettamilla valvojilla on tehtäviensä edellyttämä pätevyys 
(Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998. RT 16-10660, 60 §). Myös Maankäyttö- ja raken-
nuslain 119 § edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvää huolehtimaan siitä, että kaikilla hankkeessa 
toimivilla on riittävä asiantuntemus ja ammattitaito. 
 
Rakennustarkastajalla tulee olla tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto. Lisäksi hä-
nellä tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä teh-
tävistä. (Maankäyttö- ja rakennusasetus 1999, 4 §) Viranomaisen määräämän, rakennustyön suunni-
telmanmukaisuuden varmistamiseksi tehtävän asiantuntijatarkastuksen tekijällä on oltava tarkastuk-
sen tekemiseen tarvittava koulutus ja kokemus (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, 150 b §). 
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5.6 Ulkopuoliset asiantuntijat 
Sisäilmakorjaushankkeiden eri vaiheissa hyödynnetään usein ulkopuolisten asiantuntijoiden (konsult-
tien) osaamista. Tyypillisesti konsulteilta tilataan korjaushankkeen valmisteluvaiheessa tehtäviä kun-
totutkimuksia tai sisäilmaselvityksiä. Ulkopuolisille asiantuntijoille ei kuitenkaan ole laissa tai määrä-
yksissä annettuja erityisiä pätevyysvaatimuksia. Ainoastaan asiantuntijalla, joka tekee asunnon ja 
muun oleskelutilan tutkimuksia ja selvityksiä terveydensuojelulain mukaista viranomaisvalvontaa var-
ten tulee olla tarvittava pätevyys terveyshaittaa aiheuttavien kemiallisten, fysikaalisten ja biologisten 
tekijöiden selvittämiseksi (Terveydensuojelulaki 1994, 49 §). Ns. asumisterveysasetuksen (STM 
2015) 21§:ssä on säädetty tarkemmin kyseisissä tehtävissä toimivien asiantuntijoiden pätevyysvaati-
muksista ja heiltä vaadittavasta alaan liittyvästä työkokemuksesta. Kyseisiä pätevyyksiä ei siis kui-
tenkaan vaadita, mikäli kyseessä ei ole terveysviranomaisen toimeksi antama tai hänen vaatimuk-
sestaan suoritettava tehtävä. 
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6 SISÄILMAKORJAUKSEN LAATUNÄKÖKOHDAT HANKKEEN ERI VAIHEISSA 
 
Opinnäytetyön tulokset koostuvat korjaushankkeen eri vaiheiden aikana kertyneistä ja erityisesti laa-
dunvarmistukseen liittyvistä kokemuksista ja havainnoista. Tässä kappaleessa käsitellään ja jäsen-
nellään työn kenttävaiheen tuloksia hyödyntäen hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtävä-
luettelossa (Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12. RT 10-11107) määri-
teltyjä hankkeen vaiheiden ja niihin sisältyvien tehtävien kuvauksia. Opinnäytetyön aiheen mukai-
sesti, käsittelyn näkökulma on pyritty rajaamaan korjaushankkeisiin ja sisäilman laatuun vaikuttaviin 
tekijöihin. Sisäilman laatu on merkittävä, mutta kuitenkin vain yksi osatekijä rakennushankkeen ko-
konaisuudessa. Toisaalta, sisäilman laatuun vaikuttavat monet tekijät, valinnat ja ratkaisut korjaus-
hankkeen eri vaiheissa. 
 
Hankkeen päävaiheet on käsitelty alla ensin pääkohdittain ja kuvaten soveltuvin osin kunkin vaiheen 
tarkoitus, yleinen sisältö ja hankevaiheen lopputulos. Tämän jälkeen hankevaiheiden tehtäviä on 
kuvattu niiltä osin, kuin ne selvästi liittyvät korjaushankkeisiin ja voivat vaikuttaa erityisesti sisäilman 
laatuun. Kuvauksissa on hyödynnetty mm. ohjekortteja RT 10-11107 (Hankkeen johtamisen ja ra-
kennuttamisen tehtäväluettelo HJR12. RT 10-11107) ja RT 07-10805 (Terveen talon toteutuksen 
kriteerit. Kriteerit ja ohjeet toimitilarakentamiselle. RT 07-10805), suunnitteluohjetta Ratu 1224-S 
(Rakennushankkeen laadunvarmistustoimet. Ratu 1224-S 2009) ja muita kirjallisuuslähteitä. Lopuksi 
on selostettu opinnäytetyön kenttävaiheen aikana kertyneitä havaintoja ja kokemuksia kuhunkin 
hankevaiheeseen liittyen. 
 
Korjaushankkeeseen ryhtyvä (tilaaja) tekee hankkeen alkuvaiheessa lukuisia valintoja ja päätöksiä, 
joilla on vaikutusta hankkeen kulkuun ja laatuun sen myöhemmissä vaiheissa. Hankkeen alkuvai-
heessa tehtävät valinnat määrittävät myös valtaosan hankkeen kokonaiskustannuksista. Korjaus-
hankkeen laadunhallinta kuitenkin kohdentuu helposti lähinnä toteutusvaiheen laatuun, jolloin kor-
jaushankkeen muut vaiheet jäävät vähemmälle huomiolle. Tässä opinnäytetyössä pyritään käsittele-
mään koko korjaushankeprosessin laatuun liittyviä tekijöitä ja mahdollisia haasteita. 
 
Rakennustöiden ja korjaustöiden toteutuksen teknisestä laadusta ja sen varmistamisesta on laadittu 
runsain mitoin yksityiskohtaisia ohjeita niin ministeriöiden kuin rakennus- ja kiinteistöalan organisaa-
tioidenkin toimesta. Näitä ohjeita, kuten Rakennustöiden yleiset laatuvaatimukset (RYL), käytetään 
ja niihin viitataan hyvin yleisesti suunnitelmissa, työselityksissä ja muissa urakka-asiakirjoissa. To-
teutusvaiheen aikaiseen laadunvalvonnan ja -varmistuksen helpottamiseksi on myös laadittu käyttö-
kelpoisia lomakkeita ja tarkastuslistoja, joita mm. urakoitsijat ja työmaan valvojat voivat hyödyntää 
omassa työssään. Korjaushankkeen muiden vaiheiden laadunhallinnassa kuitenkin joudutaan tukeu-
tumaan pääosin yleisiin laatujohtamisen teorioihin ja hyviksi todettuihin käytäntöihin, joita hyödyntä-
mällä koko hankeprosessin laatua voidaan hallita ja parantaa. Korjaushankkeen edetessä olisi tär-
keää pohtia, mitä laatu tarkoittaa hankkeen eri vaiheissa, miten laatu näkyy ja kenelle sekä millaisia 
vaikutuksia hyvällä/huonolla laadulla voi olla koko hankkeen kannalta. 
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6.1 Tarveselvitys 
Tarveselvityksessä perustellaan tilahankinnan tarpeellisuus tai olemassa olevan tilan muutostarve, 
kuvataan alustavasti tarvittavat tilat ja niille asetettavat vaatimukset, tutkitaan vaihtoehtoiset käyttö-
mahdollisuudet sekä arvioidaan eri ratkaisujen edullisuus. Vaiheen tuloksena syntyy hyväksytty tar-
veselvitys ja hankepäätös. (Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen tehtäväluettelo HJR12. RT 10-
11107, 4) Tarveselvitys voidaan usein tehdä ainakin osittain samanaikaisesti hankesuunnitelman 
kanssa. 
 
Korjaushankkeen tarveselvitys käynnistetään, kun tilaaja on tunnistanut korjaus- tai muutostarpeen 
omistamassaan kiinteistössä. Korjaustarpeen tunnistaminen tapahtuu usein normaalin kiinteistönpi-
don kautta tulevaan tietoon rakennuksen kunnosta, mutta usein tarveselvityksen käynnistävänä sy-
tykkeenä toimii myös tilojen käyttötarkoituksen tai toiminnallisten vaatimusten muuttuminen. 
 
Vakavat, laajat ja pitkään jatkuneet sisäilmaongelmat voivat myös olla merkittävä syy käynnistää 
korjaushankkeen tarveselvitys. Taustalla voi olla esimerkiksi käyttäjiltä suoraan saatu palaute, tai 
työterveyshuollon tai kiinteistön omistajan omasta aloitteesta teettämä sisäilmastokysely, jonka tu-
lokset antavat aihetta epäillä tilojen sisäilmasta aiheutuvan käyttäjille terveyshaittaa. Sisäilmaongel-
mat voivat olla merkittävä sysäys tarveselvityksen aloittamiselle jo siksikin, että tilojen pitäminen 
tyhjillään käyttäjien oireilun vuoksi on kallista mm. tilojen käyttöasteen alenemisen ja korvaavista 
tiloista aiheutuvien kulujen vuoksi. 
 
Tarveselvitysvaiheen keskeisiä tehtäviä ja näkökohtia sisäilmakorjaushankkeessa: 
 määritellään ja hankitaan tarvittavat resurssit ja asiantuntijat 
 laaditaan toiminnan ja tilatarpeen kuvaus 
 tehdään työympäristön strateginen tarkastelu tai muu selvitys 
 teetetään korjattavien kiinteistöjen kuntoarviot 
 tehdään hankepäätöksen valmistelun vaatimat riskitarkastelut sekä muut analyysit ja selvi-
tykset 
 kootaan tarveselvitys ja hyväksytetään se tilaajalla 
 laaditaan hankepäätösesitys. 
 
Tarveselvitysvaiheessa huomioitavaa sisäilman laadun näkökulmasta: 
1. Rakennuttaja- ja projektiorganisaatioon tulisi valita asiantuntijoita ja suunnittelijoita, joilla 
on laaja-alaisesti kokemusta sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaushankkeista. 
2. Tilaaja ja/tai rakennuttaja kokoaa valvontaorganisaation korjaushankkeen luonteen ja eri-
tyispiirteiden pohjalta tarkoituksenmukaisesti. 
3. Tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheissa hankitaan kattava asiantuntija-arvio kohteen 
rakennusteknisestä korjaustarpeesta. Arvioon tulisi sisältyä esitys korjausten järkevästä suo-
ritusjärjestyksestä mm. suhteessa rakennuksen osien nykykuntoon ja teknisiin käyttöikiin. 
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4. Tarveselvitysvaiheessa tulisi teettää sisäilmastokyselyt ja vastaavat selvitykset korjaustarpei-
den määrittelyn tueksi. Samassa yhteydessä tulisi koota yhteen korjauskohteen sisäympäris-
töön liittyvät tiedot, joilla voi olla merkitystä korjaushankkeen toteutukselle. Mikäli kohteessa 
toimii sisäilmatyöryhmä, tulisi sen asiantuntemusta hyödyntää tarveselvitysvaiheessa. 
 
6.2 Hankesuunnittelu 
Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kus-
tannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelua voidaan monesti tehdä rin-
nan tarveselvityksen kanssa. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, joka muodos-
tuu projektiohjelmasta ja hankeohjelmasta, sekä investointipäätös. 
 
Hankesuunnitteluun kuuluu tarvittavien selvitysten teettäminen ja hankkeen toteutusmuodon alus-
tava määritteleminen, missä rakennuttajan tukena toimivat usein rakennuttamisen asiantuntija ja 
suunnittelijoita. Korjausrakentamisen hankkeet vaihtelevat huomattavasti laajuudeltaan ja sisällöl-
tään. Tämän vuoksi hankkeissa käytetään useita erilaisia urakkamuotoja, jotka voidaan jaotella suo-
ritusvelvollisuuden laajuuden, urakkahinnan maksuperusteen ja urakoitsijoiden välisten suhteiden 
mukaan. Yhdistelemällä näitä eri tekijöitä ja ottamalla samalla huomioon hankkeen erityispiirteet, 
saadaan lopputuloksena rakennushankkeeseen parhaiten sopiva urakkamuoto. (Urakkamuodot ja 
asiakirjat. RT 16-10768) 
 
Hankesuunnitteluvaiheen keskeisiä tehtäviä ja näkökohtia sisäilmakorjaushankkeessa: 
 tehdään selvitys terveydelle haitallisista aineista, sisältäen rakennusmateriaalit sekä radon ja 
maaperän saastuneisuus 
 tehdään tarvittavat kuntotutkimukset eri osa-alueilta (RAK, LVISA) 
 määritellään korjaustoimenpiteet ja sen pohjalta muodostuva korjausaste 
 kootaan tiedot rakennuksesta ja työturvallisuuteen liittyvistä seikoista suunnittelun ja raken-
nuslupahakemuksen lähtötiedoiksi 
 asetetaan vaatimustasot, mm. tavoitteena oleva sisäilmastoluokka (S1, S2, S3) tai rakennus-
töiden puhtausluokka (P1, P2) 
 määritellään hankkeen toteutustapa: suunnittelun ja rakentamisen organisointi ja alustava 
urakkamuoto 
 laaditaan hankeaikataulu 
 laaditaan kuvaukset hankeprosessista ja hankkeen hallinnasta 
 tehdään hankkeen riskitarkastelut ja riskienhallintasuunnitelma 
 suunnittelijoiden ja asiantuntijoiden kilpailutus ja valinta (julkisissa hankkeissa) 
 laaditaan hankkeen budjetti, huomioiden mahdolliset sisäilmakorjauksiin saatavilla olevat 
tuet ja avustukset. 
 
Hankesuunnitteluvaiheessa huomioitavaa sisäilman laadun näkökulmasta: 
1. Korjauskohteen taustaselvitykset ja tutkimukset tulisi tehdä erityisen huolellisesti. Kohteen 
käyttö- ja huoltohistorian kartoittaminen on tärkeä vaihe. Huoltohenkilöstöltä saatavat tiedot 
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ja rakennuksen korjaushistoria olisi syytä koota yhteen systemaattisesti (huoltopäiväkirjat, 
korjaushistoria, dokumentit, vanhat piirustukset). Oirekyselyiden tiedot tulee huomioida tek-
nisten selvitysten yhteydessä. Asbestin ja muiden haitta-aineiden esiintyminen tulee kartoit-
taa huolellisesti. 
2. Kosteus- ja mikrobivaurioiden aiheuttajat sekä muut mahdolliset sisäilman riskitekijät on 
pystyttävä todentamaan ja paikantamaan luotettavasti. Korkealaatuinen tutkimustieto vä-
hentää työnaikaisten yllätysten määrää ja pienentää siten myös hankkeen taloudellisia ris-
kejä. Kuntotutkimuksista saatavan tiedon on myös siirryttävä sujuvasti kuntotutkijoiden, 
kiinteistönhuollon, rakennuttajan, pääsuunnittelijan ja muiden suunnittelijoiden välillä, jotta 
se voidaan hyödyntää täysimääräisesti korjausten suunnittelussa ja toteutuksessa. Mikäli 
kohteen korjausasteen on arvioitu nousevan korkeaksi, tulisi kuntotutkimusten laatuun ja 
kattavuuteen kiinnittää erityistä huomiota. 
3. Korjaushankkeen budjetoinnissa on varauduttava siihen, että rakennuksen purku- ja kor-
jaustöiden aikana tulee vastaan epämieluisia yllätyksiä, jotka edellyttävät täydentäviä tutki-
muksia, suunnittelutarvetta ja toteutusvaiheessa lisä- ja muutostöitä. Alimitoitettu budjetti 
on merkittävä riskitekijä sisäilmakorjauksen onnistumiselle, koska tuolloin voidaan esimer-
kiksi joutua tinkimään korjausten laatutavoitteista tai tyytymään osittaisiin korjauksiin. 
4. Rakentamiselle asetettavan vaatimustason määrittelyllä on merkitystä sekä korjaustyön lop-
putuloksen laadun, aikataulun että hankkeen kokonaiskustannusten kannalta. Vaatimusta-
soa ei pidä ali- eikä ylimitoittaa, jotta hankesuunnitelma vastaa korjauskohteen todellista 
tulevaa käyttöä ja sen asettamia vaatimuksia. 
5. Koko hankeprosessin laatusuunnittelun yhteydessä tulisi täsmentää sisäilman laatuun vai-
kuttavat tekijät ja niiden merkitys hankkeen toteutukselle. Tämä tarkoittaa, että on tunnis-
tettava ja kirjattava ne toimenpiteet, joita hankkeen aikana vaaditaan eri osapuolilta, jotta 
haluttu vaatimustaso voidaan saavuttaa. Toimenpiteiden käytännön suunnittelu ja tarkempi 
määrittely tehdään hankkeen myöhemmissä vaiheissa (suunnitteluvaihe, rakentamisen val-
mistelu, toteutusvaihe).   
6. Hankeorganisaation kaikkien toimijoiden roolit, vastuut ja valtuudet tulee täsmentää ja sopia 
mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja ne on myös syytä kirjata sopimuksiin riittävällä ta-
solla etenkin silloin, jos käytännöissä poiketaan mm. yleisistä sopimusehdoista. 
 
6.3 Suunnitteluvaihe 
Suunnitteluvaihe voidaan edelleen jakaa suunnittelun valmisteluun, luonnossuunnitteluun (ehdotus-
suunnitteluun), yleissuunnitteluun, rakennuslupatehtäviin ja toteutussuunnitteluun. Suunnitteluvai-
heeseen liittyviä tehtäviä ajoittuu hankkeen alkuvaiheista hankkeen toteutukseen saakka. Erityisesti 
korjaushankkeille on tyypillistä, että täydentävää toteutussuunnittelua tehdään runsaasti vielä raken-
tamisvaiheen aikana. 
 
Hyvä suunnittelu on avainasemassa onnistuneessa rakennushankkeessa. Rakennuksen suunnittelu 
on usean suunnittelijan yhteistyötä. Tärkeimmät näistä ovat rakennus-, rakenne-, LVI- ja säh-
kösuunnittelija. Rakennuksen suunnittelun kokonaisuudesta ja sen laadusta vastaa pääsuunnittelija, 
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joka myös koordinoi suunnittelijoiden toimintaa. Suunnittelijoilta edellytetään suunnittelutehtävän 
vaativuutta vastaavaa kelpoisuutta. (Ym.fi, b) 
 
Suunnittelun laatua on, että korjaushankkeen suunnitelmat ja korjaustoimet ovat tilaajan tarpeiden 
ja toivomusten mukaisia sekä täyttävät viranomaisten ja hyvän rakennustavan asettamat vaatimuk-
set. Laadukkaat suunnitelmat ovat toteutuskelpoisia ja ristiriidattomia sekä riittävän tarkkoja työ-
maan tarpeisiin. Oleellista on, että suunnitellut korjaustoimenpiteet vastaavat rakennuksen todellista 
kuntoa sekä ottavat huomioon rakennuksen korjauksen jälkeisen käytön ja jäljellä olevan elinkaaren. 
Suunnitelluilla korjaustoimilla tulee edistää rakennusten ja rakenteiden toimivuutta ja ne eivät saa 
vahingoittaa rakenteita tai edistää rakenteiden vaurioitumista. Vanhojen rakenteiden vaurioitumisen 
aiheuttajat poistetaan korjauksen yhteydessä. Suunnittelun lähtökohtana voidaan käyttää kuntoar-
viota ja kuntotutkimusta. (Rakennustieto Oy 2011, 12) 
 
Korjattavia rakenteita on tarkasteltava kokonaisuutena ja huolehdittava siitä, että käytettävät kor-
jausmenetelmät ja materiaalivalinnat eivät aiheuta uusia ongelmia tulevaisuudessa. Korjaushank-
keissa RYL:ien kriteerien soveltamisessa ja niistä sopimisessa tulisi olla hyvin tarkkana, koska kritee-
rit on pääosin laadittu uudisrakentamisesta silmällä pitäen. 
 
Suunnitteluvaiheen keskeisiä tehtäviä ja näkökohtia sisäilmakorjaushankkeessa: 
 nimetään hankkeen turvallisuuskoordinaattori 
 laaditaan projektisuunnitelma hankkeen läpiviemiseksi 
 laaditaan suunnittelun turvallisuusasiakirja 
 laaditaan suunnitteluohjelma: määritellään suunnittelutarpeet, suunnitteluun liittyvät erityis-
vaatimukset, tarvittava suunnitteluorganisaatio, suunnittelun ohjauksen periaatteet, suunnit-
telun laadunvarmistusmenettelyt 
 varmistetaan suunnitteluaikataulu 
 täsmennetään suunnittelutehtävät, suunnittelijoiden työnjako, suunnitelmien yhteensovitta-
minen ja suunnittelun dokumenttien hallinta 
 määritellään erityissuunnittelijoiden ja -asiantuntijoiden tarve ja tehtävät 
 valitaan suunnittelijat ja varmistetaan heidän pätevyytensä 
 käynnistetään suunnittelu: organisoidaan suunnitteluryhmän työskentely, laaditaan tarvitta-
vat sopimukset suunnitteluohjelman ja suunnittelutarjouspyynnön pohjalta 
 käynnistetään tarvittavat erityismenettelyt 
 sovitaan yhteistoiminta käyttäjien kanssa ja laaditaan hankkeen viestintäsuunnitelma 
 toteutetaan ehdotussuunnittelu ja valitaan ehdotussuunnitelma 
 toteutetaan yleissuunnittelu, arvioidaan ratkaisuvaihtoehtojen kustannukset ja hyväksytään 
yleissuunnitelma ja pääpiirustukset 
 selvitetään hankkeen edellyttämät lupamenettelyt, varmistetaan pääpiirustusten hyväksyttä-
vyys ja laaditaan rakennuslupahakemus tarvittavine asiakirjoineen 
 käynnistetään toteutussuunnittelu, ohjataan ja valvotaan suunnittelua sekä suunnitteluaika-
taulua 
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 järjestetään suunnitelmakatselmukset ja varmistetaan toteutussuunnitelmien tavoitteenmu-
kaisuus 
 laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. 
 
Suunnitteluvaiheessa huomioitavaa sisäilman laadun näkökulmasta: 
1. Hankkeen suunnittelunohjaus tulisi vastuuttaa selkeästi jollekin luonnolliselle henkilölle 
(yleensä pääsuunnittelija). Suunnittelunohjauksesta vastaavan tulee laatia suunnitteluoh-
jelma, joka sisältää mm. periaatteet kokouksista, palavereista, suunnittelijoiden vastuunja-
osta ja yhteydenpidosta, suunnittelun ajankäytöstä ja aikatauluista. 
2. Erityisesti laajoissa kohteissa voi olla hyödyllistä nimetä hankkeelle erillinen suunnittelukoor-
dinaattori, joka hoitaa suunnittelunohjaukseen liittyviä tehtäviä ja mm. varmistaa tiedonku-
lun hankkeen eri osapuolten välillä ja toteutussuunnitelmien ristiriidattomuuden. 
3. Korjaustöiden suunnittelun aikana tulee varmistaa, että suunnittelussa hyödynnetään koh-
teesta olemassa olevat lähtötiedot, kuten kuntotutkimukset, sisäympäristöselvitykset ja 
huolto- ja korjaushistoriasta saatavat tiedot. 
4. Rakentamisen kosteudenhallinta tulisi sisällyttää läpikäyvänä teemana kaikkiin hankkeeseen 
liittyviin suunnitelmiin. Kosteudenhallinnan tärkeyden ymmärtäminen on yksi keskeinen te-
kijä, jolla voidaan ehkäistä uusia kosteusvaurioita ja niistä aiheutuvia uusia sisäilmaongelmia 
ja korjaustarpeita. 
5. Erityisesti ilmanvaihdon suunnittelussa on huomioitava sisäilman laatutavoitteiden asettamat 
vaatimukset tekniikan, materiaalien ja toteutusvaiheen puhtaudenhallinnan kannalta. 
6. Rakennusmateriaalien valinnoissa on huomioitava työturvallisuus, materiaalipäästöt sisäil-
maan ja elinkaaren aikainen toimivuus ja yhteensopivuus muiden rakennusmateriaalien 
kanssa. 
7. Sisäilman laatuun erityisesti liittyvät yksityiskohtaiset suunnitelmat (esim. tiivistyskorjausten 
detaljit) ja työselostukset tulisi teettää sisäilmakorjauksiin erikoistuneella suunnittelijalla. 
8. Suunnittelun aikana on varmistettava, että käyttäjien tarpeet on huomioitu suunnittelussa. 
Tästä ovat vastuussa sekä tilaajaorganisaatio (käyttäjien edustajana) että suunnittelijat. 
Luonnossuunnitelmat tai viimeistään toteutussuunnitelmat tulisi katselmoida käyttäjien 
kanssa riittävän yksityiskohtaisesti ja havainnollisesti, sekä mieluiten paikan päällä korjatta-
vissa tiloissa. Näin voidaan vielä saada ajoissa käyttöön suunnittelun kannalta tarpeellista 
tietoa esimerkiksi ilmanvaihtoon liittyvistä erityistarpeista tai tietyssä tilassa havaituista on-
gelmista sisäilman laadussa. 
 
6.4 Rakentamisen valmistelu 
Rakentamisen valmistelussa organisoidaan rakentaminen, kilpailutetaan rakentamistehtävät, käy-
dään sopimusneuvottelut ja tehdään urakka- ja hankintasopimukset. Vaiheen lopputuloksena synty-
vät lopullinen rakentamispäätös ja urakoitsijavalinnat. 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheen keskeisiä tehtäviä ja näkökohtia sisäilmakorjaushankkeessa: 
 täsmennetään hankkeen urakkamuoto 
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 päätetään tarjousten arviointiperusteet ja muut julkisiin hankintoihin liittyvät lakisääteiset 
menettelyt 
 laaditaan alustava rakentamisaikataulu välitavoitteineen 
 määritellään urakka- ja hankintarajat 
 laaditaan kaupalliset urakka-asiakirjat 
 kootaan tekniset tarjouspyyntöasiakirjat 
 laaditaan/päivitetään hankkeen turvallisuusasiakirjat 
 määritellään urakoitsijoiden laadunvarmistuksen vaatimukset 
 lähetetään tarjouspyyntöasiakirjat, vertaillaan urakkatarjoukset ja varmistetaan urakoitsijan 
ja sen henkilöstön kelpoisuus 
 käydään tarvittavat neuvottelut ja valitaan urakoitsija(t) 
 valmistellaan ja allekirjoitetaan urakkasopimukset 
 määritellään työmaavalvonnan tarve ja tehtävät. 
 
Rakentamisen valmisteluvaiheessa huomioitavaa sisäilman laadun näkökulmasta: 
1. Rakentamisaikataulua laadittaessa on huomioitava, että monet sisäilman laadunvarmistuk-
seen liittyvät vaatimukset ja toimenpiteet pidentävät rakentamisvaihetta. Tavanomaiseen 
korjausrakentamiseen verrattuna, merkittävimmät lisäaikaa vaativat toimenpiteet liittyvät 
erityiseen panostukseen kosteuden- ja puhtaudenhallinnan osalta. Lisäksi mm. rakenteiden 
tiivistyksiin liittyvät toimenpiteet yleensä pidentävät sisävalmistusvaiheen kestoa jonkin ver-
ran. 
2. Korjausajan pidentyminen ja lisäpanostus mm. kosteuden- ja puhtaudenhallintaan sekä to-
teutuksen detaljeihin vaikuttavat myös hankkeen toteutuskustannuksiin. 
3. Korjaustöiden laatutavoitteista on oltava selkeä yhteinen näkemys kaikkien osapuolten vä-
lillä. Tavoitteet on oltava kirjattuna selkeästi ja riittävän yksityiskohtaisesti hankkeen laatu-
suunnitelmaan. Laatutavoitteet asettavat selkeät raamit hankekohtaisille laatusuunnitelmille 
ja -menettelyille, jotka tulevat urakoitsijoiden laadittavaksi. Laatutavoitteiden selkeä ja yksi-
selitteinen määrittely helpottaa myös laatukriteerien käyttöä urakkakilpailutuksessa sekä val-
vontasuunnitelman laatimista toteutusvaihetta varten. 
4. Urakka-asiakirjojen laatimisessa tulisi huomioida kohteen erityispiirteet ja asiakirjat on suosi-
teltavaa laatia moniammatillisena yhteistyönä. Pääsuunnittelijan ja mahdollisen suunnittelu-
koordinaattorin rooli on tässäkin vaiheessa merkittävä. Korjaushankkeen valmisteluvai-
heessa on suositeltavaa hyödyntää sisäilmaongelmiin perehtyneiden asiantuntijoiden osaa-
mista. 
5. Hankintavaiheessa tulisi sisällyttää laatukriteerit mukaan kilpailutukseen. Urakoitsijoilta pyy-
dettäviin tarjouksiin tulisi sisältyä luonnokset tärkeimmistä kohdekohtaisista laatuasiakir-
joista, jotka huomioidaan laatupisteytyksessä muiden laatutekijöiden ohella. 
6. Korjaustöiden laatusuunnitelmat ja laadunvarmistusmenettelyt tulee laatia hankekohtaisina 
ja työvaiheisiin/aikatauluun sidottuina. Asiakirjat tulisi käydä läpi yhteistyössä osapuolten 
kesken. Sekä suunnittelijoiden että urakoitsijoiden laatimien laatuasiakirjojen ja -suunnitel-
mien tulee olla valmiina ja rakennuttajan hyväksymät ennen rakentamisvaiheen käynnistä-
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mistä. Urakka-asiakirjoissa pitää määritellä tarkasti, mikä on hyväksyttävä asiakirjojen si-
sältö, kattavuus ja taso, jotta asiasta ei synny erimielisyyttä osapuolten kesken. Suositeltava 
työnjako on, että suunnittelija määrittelee suunnitelma-asiakirjoihin korjauskohteen työnai-
kaiset laatuvaatimukset ja vastaavasti urakoitsija esittää laatusuunnitelmassaan ne tarkas-
tukset, mittaukset, kokeet ja vastaavat menettelyt, joilla laatuvaatimusten saavuttaminen 
todennetaan. 
7. Valvontasuunnitelma tulee olla laadittuna ennen toteutusvaiheen aloittamista. Valvontasuun-
nitelma ja hankkeen toteutusvaiheeseen liittyvät laatuasiakirjat ja ohjeistukset tulee käydä 
läpi valvontaorganisaation (rakennusvalvonta, rakennuttajan valvoja, muut valvojat, suun-
nittelijat) ja urakoitsijoiden kesken. Tarkastusasiakirjan (työmaapäiväkirja) käytöstä laadun-
hallinnan välineenä tulee myös sopia osapuolten kesken. 
8. Vaativissa sisäilmakorjauskohteissa urakkamuodolla voi olla erityisen suuri vaikutus hank-
keen laadunvarmistuksen ja onnistumisen näkökulmasta. Joissakin tapauksessa hankkeen 
laatutavoitteet voi olla helpompi saavuttaa käyttämällä urakkamuotoa, jossa eri osapuolet 
tekevät tiivistä yhteistyötä jo hankkeen valmisteluvaiheesta alkaen. Tällöin yhteisistä tavoit-
teista ja pelisäännöistä sopiminen saattaa olla helpompaa ja niihin sitoutuminen aidompaa. 
 
6.5 Toteutusvaihe (rakentamisvaihe) 
Toteutusvaiheessa varmistetaan sopimuksenmukainen toteutus, tavoitteet täyttävä lopputulos sekä 
tarvittavat käyttö- ja ylläpitovalmiudet. Lisäksi huolehditaan toimeksiantajan eduista ja rakennuttaja-
velvoitteista sekä teetetään täydentävät ja muut muutostyösuunnitelmat. Aikatauluvalvonnalla var-
mistetaan kohteen valmistuminen sovitussa aikataulussa. Vastaanottovaiheessa tarkistetaan, että 
rakennus on tehty suunnitelmien mukaisesti ja toimii suunnitellulla tavalla. Rakentamisvaiheen tulok-
sena syntyy vastaanottopäätös ja urakan vastaanotto. (Hankkeen johtamisen ja rakennuttamisen 
tehtäväluettelo HJR12. RT 10-11107, 18) 
 
Toteutusvaiheen keskeisiä tehtäviä ja näkökohtia sisäilmakorjaushankkeessa: 
 varmistetaan hankkeen toteuttamisen edellytykset: toteutussuunnitelmat ovat valmiit tarvit-
tavassa laajuudessa ja haitalliset aineet ja muut vastaavat riskit on selvitetty 
 urakoitsijoiden perehdytys kohteeseen 
 pidetään aloituskokous ja organisoidaan toteutusvaiheen muut kokoukset (työmaakokouk-
set) 
 työmaavalvonnan suunnittelu ja toteuttaminen yksityiskohtaisen valvontasuunnitelman mu-
kaisesti 
 suunnittelunohjaukseen liittyvät tehtävät: suunnitelmien toimitukset työmaalla, suunnitelma-
aikataulut 
 laaditaan mallikatselmusaikataulu ja valvotaan sen toteutumista 
 työmaapalaverit: urakoitsijapalaverit, suunnitelmakatselmukset, laatupalaverit 
 rakennustyön tarkastusasiakirjan ylläpito 
 laadunvalvonta ja -varmistus, katselmukset ja tarkastukset 
 aliurakoitsijoiden ja -hankkijoiden kelpoisuuden arviointi 
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 lisä- ja muutostöiden valvonta 
 yhteydenpito käyttäjiin: käyttäjäpalaverit, tiedotustilaisuudet, käyttäjämuutosten hallinta 
 vastaanoton valmistelut: koekäytöt, toimintakokeet, mittaukset, säädöt, käyttäjien ennakko-
katselmukset, itselleluovutus, sekä niistä johtuvat virhe- ja puuteluettelot 
 tarkastetaan käyttö- ja huolto-ohjeen valmius ja varmistetaan tiedonsiirto sekä tarvittavat 
koulutukset käyttäjille 
 viranomaiskatselmukset, loppukatselmukset ja vastaanottotarkastus sekä niistä johtuvat 
virhe- ja puuteluettelot 
 vastaanottokokous: sovitaan mahdollisten puutteiden korjaamisesta ja jälkitarkastuksista, 
toteutetaan korjaukset ja jälkitarkastukset. 
 
Toteutusvaiheessa huomioitavaa sisäilman laadun näkökulmasta: 
1. Toteutussuunnitelmien valmiusaste on oltava korkea korjaustöiden alkaessa. Puutteelliset tai 
ristiriitaiset suunnitelmat aiheuttavat aikataulupaineita ja hankaloittavat mm. työmaan han-
kintojen tekoa. 
2. Urakoitsijoiden työntekijöiden perehdytyskäytännöt on oltava sovittuna ja tarvittavat kohde-
kohtaiset koulutukset (mm. purkutöihin ja kosteuden- ja puhtaudenhallintaan liittyen) pitää 
järjestää ajoissa. 
3. Toteutusvaiheen kokous- ja palaverikäytännöt sekä asiakirjojen jakelu pitää olla suunnitel-
tuna ja sovittuna ennen töiden aloitusta. Tiedonkulku kaikkien osapuolten välillä pitää olla 
avointa ja sujuvaa. Kokouksissa ja palavereissa olisi hyvä olla käyttäjien edustus mukana, 
jolloin tiedonkulku käyttäjien suuntaan on jatkuvaa ja luontevaa. 
4. Kaikkien osapuolten pitää sitoutua noudattamaan valvontasuunnitelmaa. Valvontasuunnitel-
massa pitäisi olla selkeästi määriteltynä pisteitä (ajankohta, kohta aikataulussa, työvaihe, 
jne.) joiden kohdalla töiden jatkaminen edellyttää erillistä valvojan tai suunnittelijan tarkas-
tusta tai mallityön hyväksymistä. Tällaisia pisteitä voivat olla esimerkiksi sääsuojausten ja 
työmaan pölyosastointien valmius, purkutöiden aloitus- ja lopetusvaiheet, perustusten vede-
neristykset, piiloon jäävien rakennusosien ja pintojen tarkastaminen ennen sulkemista, tiivis-
tyskorjausten luovutusvaihe sekä betonirakenteiden kosteudenseurantaan ja rakennustöiden 
puhtausluokitukseen liittyvät tarkastuspisteet. 
5. Laadunvarmistuksen työkaluina toimivat tarkastuskortit ja muistilistat yms. olisi järkevintä 
laatia urakoitsijoiden, suunnittelijoiden ja valvojien yhteistyönä. Tarkastuslistojen tulee olla 
riittävän yksityiskohtaisia ja niitä laatiessa tulisi kartoittaa työmaan toteutusvaiheeseen liitty-
vät riskit sisäilman laadun näkökulmasta ja laatia toimintasuunnitelmat mahdollisia ongelma-
tilanteita varten (esimerkiksi sääsuojien pettäminen tai putkivuodot). 
6. Laadunvarmistukseen liittyvät toimenpiteet sekä korjaustöiden valvonta pitää dokumentoida. 
Korjaushankkeen dokumentointiin ja arkistointiin kannattaa hyödyntää sähköistä projekti-
pankkia, johon kaikki osapuolet tallentavat omalla vastuullaan olevat laatuasiakirjat ym. do-
kumentit. 
7. Töiden aikana mahdollisesti eteen tulevien lisä- ja muutostöiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa pitää varmistaa mm. materiaalien yhteensopivuus ja detaljien toimivuus. 
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8. Toteutusvaiheen aikataulun kiristyminen ei saa johtaa tinkimiseen laadullisista tavoitteista 
tai laadunvarmistustoimien toteutuksesta. Tyypillisesti aikataulun kireys aiheuttaa painetta 
tinkiä esimerkiksi rakennustöiden P1-luokituksen edellyttämästä töiden toteutuksesta (esi-
merkiksi ilmanvaihtotöiden ajoitus) tai kohteen luovutusvaiheen puhtaustasosta. 
9. Erityisesti laajoissa korjauskohteissa työ toteutetaan useammassa peräkkäisessä tai osin li-
mittyvässä vaiheessa ja siten, että rakennuksen normaali käyttö jatkuu korjaustöiden rin-
nalla. Tämä asettaa erityisiä haasteita töiden toteutukselle, koska mm. työmaan aluejärjes-
telyihin sekä tilojen käyttäjien ja työmaaympäristön turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Toisaalta vaiheittainen rakentaminen mahdollistaa jatkuvan oppimisen, paranta-
misen sekä edellisissä vaiheissa havaittujen virheiden ja puutteiden (ml. lisäselvitys- ja 
suunnittelutarpeet) korjaamisen ennen siirtymistä seuraaviin rakennusvaiheisiin. 
10. Nykytekniikan suomia mahdollisuuksia esimerkiksi työmaan olosuhteiden mittauksessa ja 
valvonnassa tulisi hyödyntää enemmän. Esimerkkinä kosteudenhallintaan liittyvät olosuhtei-
den mittaukset ja työmaa-alueiden alipaineistuksen seuranta etäluettavien antureiden 
avulla. Etävalvonnan avulla työnjohto pystyy mm. havaitsemaan häiriöt työmaa-alueen ali-
paineistuksen toiminnassa ja puuttumaan asiaan välittömästi. 
11. Vaativassa sisäilmakorjauksessa onnistuminen edellyttää aitoa yhteistyötä, avoimuutta ja 
aktiivista tiedonvaihtoa hankkeen kaikkien osapuolten kesken. Rakennuttajan, suunnittelijoi-
den, valvojien ja urakoitsijoiden välille pitäisi onnistua luomaan luottamuksellinen ilmapiiri, 
joka edistää laatutavoitteiden saavuttamista. 
 
6.6 Käyttöönottovaihe ja takuuaika 
Käyttöönottovaiheessa varmistetaan järjestelmien toiminta ja annetaan käytön opastus ylläpito- ja 
käyttöhenkilökunnalle. Käyttöönottovaiheen toimenpiteitä tehdään osittain jo rakentamisvaiheen lo-
pussa rinnan kohteen vastaanottomenettelyjen kanssa. Takuuaikana seurataan rakennuksen toimi-
vuutta, tehdään takuuajan säädöt, pidetään tarvittavat tarkastukset ja korjataan mahdolliset puut-
teet. 
 
Käyttöönotto- ja takuuvaiheiden keskeisiä tehtäviä ja näkökohtia sisäilmakorjaushankkeessa: 
 laaditaan ja vahvistetaan käyttöönotto- ja muuttoaikataulu 
 tarkastetaan järjestelmien suunnitelmien mukainen toiminta todellisissa käyttöolosuhteissa 
 järjestetään tarvittavat koulutukset käyttäjille ja ylläpito-organisaatiolle 
 takuuaikana kerätään käyttäjiltä tiedot takuuaikaisista puutteista ja muista havainnoista 
sekä korjautetaan käyttöä haittaavat havaitut viat tarvittaessa välittömästi 
 valvotaan takuuajalle sovittujen huoltojen ja muiden töiden suorittamista 
 järjestetään 1- ja 2-vuotistakuutarkastukset. 
 
Käyttöönotto- ja takuuvaiheissa huomioitavaa sisäilman laadun näkökulmasta: 
1. Käyttäjän tulee perehtyä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeisiin. Korjauskohteen vastaanot-
tovaiheessa osapuolten on huolehdittava, että käyttäjän edustajat (mm. huoltohenkilöstö) 
saavat kaiken tarvittavan tiedon, perehdytyksen ja koulutuksen, jota tarvitaan kiinteistön 
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ylläpitoon sen elinkaaren aikana. Ilmanvaihtoon ja automaatioon liittyvien ohjeistusten tulee 
olla selkeitä, jotta järjestelmät toimivat alusta alkaen suunnitellusti eikä sisäilman laatua hei-
kennetä tarpeettomasti. 
2. Tiedottamista ja tiedonvaihtoa käyttäjien kanssa pitää jatkaa myös tilojen käyttöönoton jäl-
keen. Sisäilmakorjausten jälkeen olisi hyvä tehdä sisäilmakysely noin vuoden kuluttua kor-
jausten valmistumisesta. 
3. Takuuaikana ilmeneviin mahdollisiin ongelmiin tai puutteisiin pitää reagoida nopeasti. Beto-
nirakenteiden riittävä kuivuminen tulisi pyrkiä varmistamaan esim. lattiapinnoitteen alta teh-
tävin viiltomittauksin. Joskus voi olla tarkoituksenmukaista tehdä ennakoivasti sisäilman laa-
dun seurantamittauksia ja tiedottaa niistä myös käyttäjiä. 
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7 POHDINTA 
 
Sisäilmakorjauksissa laadunvarmistus on tärkeää hankkeen kaikissa vaiheissa: ennen korjauksia, 
korjausten aikana ja korjausten jälkeen. Korjausten laadunvarmistustoimet pitäisi suunnitella ja so-
pia jo hyvissä ajoin ennen korjaustöiden aloittamista. Rakennustöiden ollessa käynnissä urakoitsijoi-
den omavalvonnalla ja rakennuttajan tekemällä valvonnalla on itsestään selvästi merkittävä rooli 
hankkeen laadunvarmistuksessa. Rakennushankkeessa tulisi kuitenkin kiinnittää nykyistä enemmän 
huomiota myös työmaavaihetta edeltäviin hankevaiheisiin, joissa onnistumisella on erittäin suuri 
merkitys hankkeen lopputuloksen laadulle ja kokonaiskustannuksille. Korjaustöiden eri vaiheet tulee 
valvoa ja dokumentoida huolellisesti. Lopputuloksen laatu tulee varmistaa esimerkiksi vuotoilma- tai 
tiiveysmittauksin ja korjattavien tilojen käyttäjille tehtävillä seurantakyselyillä.  
 
Sisäilmaongelmien syiden selvittäminen ei useinkaan ole helppoa, mutta se on välttämätöntä tehdä 
riittävän kattavasti viimeistään hankesuunnitteluvaiheessa, jotta korjausten kunnollinen suunnittelu 
ja toteutus olisivat ylipäätään mahdollista. Sisäilmakorjausten onnistunut suunnittelu vaatii erityis-
osaamista ja saumatonta yhteistyötä sisäilma- ja kuntotutkijoiden kanssa. Korjattavien rakenteiden 
rakennusfysikaalinen toimivuus tulisi varmistaa myös laskennallisesti ja suunnitelmat on tehtävä 
unohtamatta pienintäkään yksityiskohtaa. Yksityiskohtien huomioiminen ja detaljisuunnittelu on eri-
tyisen tärkeää silloin, kun kaikkia kuntotutkimuksissa todettuja tai mahdollisesti rakenteissa piileviä 
vaurioita ei poisteta korjausten yhteydessä ja joudutaan turvautumaan osittaiseen korjaukseen ja 
rakenteiden tiivistämiseen. 
 
Sisäilmakorjauksissa työnaikaiseen suojautumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kosteusvau-
riokohteiden purku- ja korjaustöissä altistuminen mikrobeille ja muille biologisille epäpuhtauksille on 
väistämätöntä. Sisäilmakorjauskohteet ovat usein vanhempaa rakennuskantaa, joten myös muut 
haitta-aineet, kuten asbesti sekä PAH- ja PCB-yhdisteet, tulee huomioida erityisesti. Työntekijöiden 
suojautumisen lisäksi on tärkeää varmistua myös ympäristön suojaamisesta töiden aikana esiinty-
viltä epäpuhtauksilta. Rakennustöiden puhtaudenhallinta on keskeinen laatutekijä sisäilmakorjauk-
sissa. Puhtaudenhallintaan liittyy työnaikaisia toimenpiteitä ja erityisen huolellinen loppusiivous, 
jonka onnistuminen tulee todentaa vähintään visuaalisin menetelmin ja tarvittaessa ottamalla laa-
dunvarmistusnäytteitä puhdistetuilta pinnoilta. 
 
Sisäilmakorjausten hankeviestintään liittyy erityisiä haasteita, koska usein korjattavan kohteen käyt-
täjien ja tiloja hallinnoivien tahojen välillä on ongelmia tiedonkulussa tai jopa tulehtunut ilmapiiri. 
Tyypillistä tämä on silloin, kun sisäilmaongelman ratkaisu on syystä tai toisesta pitkittynyt tai käyttä-
jät kokevat, että ongelmia vähätellään tai niistä ei kerrota avoimesti. Korjaushankkeen osapuolten 
välillä mahdollisesti vallitsevan epäluottamuksen hälventäminen vaatii malttia, avointa viestintää ja 
sisäilmakorjausten erityispiirteiden huomioimista. Onnistunut hankeviestintä ja laadukas korjausten 
lopputulos palauttavat nopeasti osapuolten keskinäisen luottamuksen. 
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Työmaan toteutusaikana usein läsnä oleva kiire johtaa monenlaisiin laatu- ja muihin ongelmiin, joilla 
on vieläpä tapana ketjuuntua työvaiheiden keskinäisen riippuvuuden takia. Useimmiten kiire ei kui-
tenkaan ole laatuongelmiin johtava juurisyy, vaan se on seurausta puutteista hankkeen johtami-
sessa, ennakkovalmisteluissa ja suunnittelussa. Tämän ongelman ratkaiseminen vaatii lisää panos-
tusta hankkeen toteutusta edeltäviin vaiheisiin ja aitoa yhteispeliä kaikilta toimijoilta hankkeen kai-
kissa vaiheissa. Yhtenä ratkaisuna osapuolten yhteistoiminnan kehittämiseen saattaisi toimia uusien 
urakkamuotojen hyödyntäminen laajemmin ja rohkeammin korjauskohteissa. Tiiviimpää, koko han-
keajan kattavaa yhteistyötä vaativien urakkamuotojen käyttäminen ikään kuin pakottaisi hankkeen 
osapuolet aitoon yhteistyöhön heti alusta pitäen ja saattaisi auttaa näkemään tavallista huolellisem-
man hankevalmistelun ja -suunnittelun hyödyt korjaushankkeen kokonaisuuden kannalta. 
 
Lapinlahden terveyskeskuksen korjaushankkeen alussa pidetyissä koulutustilaisuuksissa käydyn kes-
kustelun perusteella rakennustöihin liittyy vielä nykyisin merkittävä epäsuhta niiden suorittamiselle 
asetettavien vaatimusten (mm. säädökset) ja käytännössä työmaalla noudatettavien toimintatapojen 
välillä. Tämän koettiin johtuvan pitkälti kustannus- ja tulospaineiden aiheuttamasta kiireestä, joka 
helposti johtaa lisäkustannuksia aiheuttavien tai työaikamenekkiä lisäävien työvaiheiden sivuuttami-
seen (esim. erilaiset suojaukset). 
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8 YHTEENVETO JA SUOSITUKSIA 
 
Opinnäytetyöni kenttävaiheessa kävi ilmi, että sisäilmakorjauksen laadunvarmistuksen ja siihen liitty-
vien toimenpiteiden käytännön toteuttamisessa korjaushankkeen aikana on paljon haasteita. Käsi-
tykseni mukaan, etenkin hankkeen alkuvaiheessa kohdatut haasteet liittyivät pitkälti hankaluuteen 
löytää yhteisymmärrys niistä periaatteista ja toimintatavoista, joilla korjausrakennushanketta tulisi 
viedä eteenpäin laadunvarmistuksen osalta. Työmaan toteutusvaiheessa suoritetun valvonnan ja 
tarkastusten perusteella korjaustyön lopputuloksen laatu oli kuitenkin hyvää. 
 
Opinnäytetyön kenttävaiheen yhteydessä tehdyt havainnot osoittivat, että suomalaisessa rakenta-
miskäytännöissä tulisi panostaa nykyistäkin enemmän rakentamisen kosteuden- ja pölynhallintaan 
sekä painottaa terveen rakentamisen periaatteita ja sisäilman laadun merkitystä urakka-asiakirjoissa. 
Kosteuden- ja puhtaudenhallintaan on olemassa hyviä ohjeita ja työkaluja, mutta puutteet niiden 
työmaa-aikaisessa soveltamisessa johtunevat enimmäkseen syvälle juurtuneista toimintamalleista ja 
asenteista, joiden muuttuminen vie aikaa. Etenkin yksilötasolla esiintyy valitettavasti edelleen myös 
huolimattomuutta ja suoranaista piittaamattomuutta, joka voi johtaa muutoin hyvin suunnitellun ja 
toteutetun työn laadun heikkenemiseen. Hyvätkään ohjeet ja työmaalle määritellyt menettelytavat 
eivät tilannetta paranna, jos niitä ei syystä tai toisesta noudateta. 
 
Uusien toimintamallien omaksuminen työmailla vaatii lisäksi jatkuvaa kehitystyötä ja eri toimijoiden 
tietoisuuden ja sitoutumisasteen parantamista. Vaativan korjausrakentamiskohteen, kuten hoitoalan 
rakennusten, erityisvaatimuksia ei oteta kaikilta osin huomioon muutoin kuin toistuvien tarkastusten, 
huomautusten ja muistutusten kautta. Eri osapuolten keskinäinen luottamus ja saumaton yhteistyö 
ovat ehdoton edellytys sille, että vaativan korjauskohteen laatutavoitteet toteutuisivat myös käytän-
nössä. Asioista on voitava keskustella hyvässä hengessä ja tarvittaessa on pystyttävä löytämään 
myös kaikkia osapuolia tyydyttäviä ja teknisesti toimivia ratkaisuja ongelmiin, joita väistämättä tulee 
eteen korjausrakentamiskohteissa. 
 
Erityisesti sisäilman laadun suhteen moniongelmaisen rakennusten korjaukset tulisi dokumentoida 
hyvin huolellisesti ja varmistaa, että korjaustöiden toteutus ja dokumentaatio vastaavat toisiaan. 
Tässäkin hankkeessa todettiin, että rakennus- ja muiden urakoitsijoiden omatoimisessa töiden doku-
mentoinnissa ja omavalvonnassa on edelleen parantamisen varaa. Hankkeen huolellisen dokumen-
toinnin arvo havaitaan usein vasta myöhemmin, kun joudutaan palaamaan rakentamisen aikana teh-
tyihin ratkaisuihin ja niiden taustoihin. 
 
Opinnäytetyön aikana kertyneiden kokemusten perusteella sisäilmaongelmaisten rakennusten kor-
jaushankkeiden toteuttamisesta voi antaa joitakin yleistasoisia suosituksia: 
 Riittävä panostus ja ajankäyttö hankesuunnitteluun ja suunnittelunohjaukseen sekä mo-
niammatillisen työryhmän käyttö suunnittelun taustatukena. 
 Korjauskohteen riittävän laajat ennakkotutkimukset ja -selvitykset sekä niiden tulosten huo-
mioiminen suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa. 
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 Laatukriteerien käyttö urakoiden tarjouskilpailutuksessa, jolloin pelkästään halvin hinta ei 
määrää urakoitsijan valintaa. Lisäksi kohdekohtaisten laatuasiakirjojen luonnokset tulisi vaa-
tia jo tarjousten liitteeksi. 
 Konsortiohankkeiden suosiminen perinteisten urakkamuotojen sijasta, jota kautta voidaan 
vähentää mahdollista vastakkainasettelua rakennuttajan ja urakoitsijoiden välillä ja mahdol-
listaa aidon yhteistyön laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
 Korjaushankkeen työmaavaiheen palaveri- ja kokouskäytäntöjen uudistaminen, esimerkiksi 
lisäämällä töiden laatuun ja laadunvarmistukseen liittyvien kysymysten systemaattista käsit-
telyä valvojan, urakoitsijoiden ja suunnittelijoiden kesken. 
 Moniammatillisen, ainakin osittain korjaushankkeen ulkopuolisen työryhmän (esimerkiksi 
sisäilmatyöryhmä) hyödyntäminen korjaushankkeen seurannassa. 
 Kohdekohtaisen ja aikatauluihin sidotun tarkastuslistan tai laatumatriisin laatiminen urakoit-
sijoiden ja rakennuttajan yhteistyönä, ennen töiden aloittamista. 
 Etäluettavien mittarien käyttäminen työmaan olosuhteiden (esimerkiksi alipaineistus ja il-
mankosteus) seurannassa, mikä mahdollistaa nopean reagoinnin ja reaaliaikaisten mittaus-
tietojen jakamisen sekä valvojien että urakoitsijoiden käyttöön. 
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